

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo**

**BESIP 2970336 Hloubětínská - Šestajovická, Praha 14**

**č. smlouvy objednatele: A/3/17/4020/072**

**č. smlouvy dodavatele: 03/17**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059  
bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Osoby oprávněné ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace  
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy +  
BESIP + PBB

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat objednatele Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „**Objednatel**“)

(B) DIPO, spol. s r.o.

sídlo: Legerova 14, 120 00 Praha 2

IČO: 63677075

DIČ: CZ63677075

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 37198  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Washingtonova 5, Praha 1

číslo účtu: 102515304/0300

kterou zastupují: Ing. Kristina Dolečková, jednatelka

email pro účely fakturace: [doleckovak@gmail.com](mailto:doleckovak@gmail.com)

(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Strany**“ nebo „**Smluvní strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“ nebo „**Smluvní strana**“)

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/17/4020/072 ze dne 23.01.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 28.03.2019 a dodatku č. 2 ze dne 01.02.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V (Termín provádění díla). Změna nastává z důvodu nedodržení zákonných lhůt pro vydání vyjádření příslušných vlastníků a správců inženýrských sítí v rámci inženýrské činnosti při projednávání návrhu rozšířeného zadání akce dle dodatku č. 2.

### III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „Plnění jednotlivých částí dokumentace“ mění takto:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| c) Projednání konceptu DSJ s DOSS     | do 31.03.2022  |
| d) Čistopis DSJ a podání žádosti o SP | do 30.06.2022  |
| e) DVZ včetně VV a RN                 | do 4 týdnů od výzvy Objednatele následující po obdržení vydaného stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci |

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – do 4 týdnů od výzvy Objednatele následující po obdržení vydaného stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li Dodatek podepsán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců Stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

**Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef Richtř Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř  
Datum: 2022.02.15 11:50:41 +01'00'

-----  
**Ing. Josef Richtř**  
místopředseda představenstva

V Praze dne:

**Za DIPO spol. s r.o.**

Ing.  
**Kristina  
Dolečková**  
á Digitálně podepsal Ing.  
Kristina  
Dolečková  
Datum:  
2022.01.31  
22:44:52 +01'00'

-----  
**Ing. Kristina Dolečková**  
jednatelka

**Michal  
Švadlenka**

Digitálně podepsal Michal  
Švadlenka  
Datum: 2022.02.09 09:26:56  
+01'00'

**Peter  
Urbánek**

Digitálně podepsal  
Peter Urbánek  
Datum: 2022.02.03  
09:29:23 +01'00'

**Milan  
Zach**

Digitálně podepsal  
Milan Zach  
Datum: 2022.02.13  
19:41:06 +01'00'