

ku ml. 11/9/20
i. 11/9



KUJIP01MS4CD

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1311775, č. zhotovitele D4/9/2020, ze dne 19. 3. 2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

pro akci: „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“

Číslo smlouvy objednatele: 1311775
Číslo smlouvy zhotovitele: D4/9/2020
Číslo dodatku č.1: 138384
Číslo dodatku č.2: 141935
Číslo dodatku č.3: 148776

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 643 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva, a Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-82140217/0100
IČO: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně též jen „Smluvní strany“)

I. Preambule

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání smlouvy o dílo pro akci: „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“, č. Objednatel 1311775, č. Zhotovitele D4/9/2020, ze dne 19. 3. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2020, dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 29. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“), a to z následujícího důvodu:

Na základě skutečně provedeného množství, průběžně zajišťovaného a předkládaného TD a objednateli je nutno skutečně provedené množství smluvně upravit. Jednotlivé změny jsou popsány v Evidenčních listech změny stavby.

II. Změny smlouvy

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na:

- 1) změně článku 4 odst. 4.3. Smlouvy původního znění:

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 89 663 229,47 Kč

DPH 21%: 18 829 278,19 Kč

cena celkem včetně DPH: 108 492 507,66 Kč

(slovy: osmdesátdevětmilionůšestsetšedesáttřítisícdevět korun českých čtyřicet sedm haléřů bez DPH)

které se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 100 043 124,99 Kč

DPH 21%: 21 009 056,25 Kč

cena celkem včetně DPH: 121 052 181,24 Kč

(slovy: stomilionůčtyřicettřítisícstodvacetčtyři korun českých devadesátdevět haléřů bez DPH)


III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.

- 3) Osoby uzavírající tento dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Jihlavě dne 31. 1. 2022

Za Objednatele:




Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtman


Kraj Vysočina
Žitkov 1882/57, 586 01 Jihlava

21

V Praze dne 31. 1. 2022

Za Zhotovitele:



Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželušská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ 242 04 005
(004)