

- Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro zajištění změny územního rozhodnutí v tomto úseku. Zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření a podání žádosti o změnu územního rozhodnutí na stavební úřad.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se v dokumentaci pro provádění stavby navyšuje o 7 000,-Kč bez DPH, 7 000,- Kč vč. DPH (není plátce DPH).

Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4.1

Cena za zpracování DSP bez DPH	240.000,00 Kč
Cena za dokumentaci pro provádění stavby bez DPH	235.000,00 Kč
Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bez DPH	35.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	510.000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	510.000,00 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

zní nově takto:

Cena za zpracování DSP bez DPH	240.000,00 Kč
Cena za dokumentaci pro provádění stavby bez DPH	235.000,00 Kč
Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bez DPH	35.000,00 Kč
Cena za zjednodušenou PD pro změnu územního rozhodnutí včetně IČ	7.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	517.000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	517.000,00 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

čl. IV. smlouvy, odst. 4.7 se doplňuje takto:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za práce sjednané v dodatku č. 1 následně:

Faktura za zpracovanou zjednodušenou dokumentaci včetně provedené inženýrské činnosti bude zhotoviteli uhrazena po vydání změny územního rozhodnutí stavebním úřadem.

III.
Doba provedení díla

Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o změnu na stavební úřad proběhne v termínu do 04.03.2022.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. S uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv objednatelem zhotovitel souhlasí. Žádné ustanovení tohoto dodatku nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu zveřejnit.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 07.02.2022, usnesením č. 83/5.4.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 16.2.2022

V Janovicích dne 14.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. Pavel Krupa