

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06332684
NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 1. část zakázky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č. účtu:	1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:	MORYS s. r. o.
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Ing. Pavel Mrhač, jednatel
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci
b) technických:	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel
IČ:	42864771
DIČ:	CZ42864771
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-3674100247/0100

tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. MUBO06332684 (dále jen „smlouva“) ze dne 15. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 8. 11. 2021. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 4 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla a změny ceny díla.

I. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem č. 4 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 15, č. 17 až č. 20, č. 22 až č. 24, č. 26 až č. 27, č. 29.

Za druhé:

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 15, č. 17 až č. 20, č. 22 až č. 24, č. 26 až č. 27, č. 29 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 1 761 484,36 Kč a cena méněprací činí 136 142,72 Kč.

Cena dle zákl. smlouvy vč. Dodatku č. 1 až č. 3:	63 086 166,07 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 4</u>	<u>1 625 341,64 Kč bez DPH</u>
Cena celkem bez DPH	64 711 507,71 Kč bez DPH

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 činí 64 711 507,71 Kč bez DPH

(slovy: šedesátčtyřimilionůsedmsetjedenácttisícpětsetsedm 71/100 korun českých bez DPH).

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 4 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, tímto dodatkem č. 4 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Ostravě

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci