

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 86/2021**

## **1.Smluvní strany**

**Objednatel:** **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**  
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice  
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem  
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]  
IČO: 25157337  
DIČ: CZ25157337  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Zhotovitel:** **Miroslav Kubeš**  
Se sídlem: Žižkova 82/72, Lišov 373 72  
Zápis v OR  
Zastoupená: Miroslav Kubeš  
IČO: 67138403  
DIČ: CZ6007161776  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

## **2 . Předmět díla**

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební oprava bytu č.17, Zátkovo nábřeží 9, České Budějovice**

**Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace**

## VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

<b>Původní cena bez DPH činí:</b>	<b>544.844,95 - Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>55.003,48 - Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>- 12.887,56 - Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku bez DPH</b>	<b>586.960,87 - Kč</b>

**Zdůvodnění :** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a jedná se o přizdívku u vany pro lepší vlez pod skoseným stropem. Výměna dlažby u kuchyňské linky a zároveň i jejích dvířek, kde poškození bylo pouze částečné ale výměna by byla patrná na barevném odstínu. Dále pak i dolištování v místech původního nábytku nebylo možné provést ze stejného materiálu a barvy, proto bylo rozhodnuto lišty vyměnit za jednotné. Vše patrné z přílohy dodatku méněpráce-vícepráce.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 86 / 2021 ze dne 2.12.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy č. SoD 86/2021 ze dne 2.12.2021 se tímto dodatkem nemění.

V Českých Budějovicích dne : 16.2.2022

Součástí dodatku je příloha méněprací a víceprací

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš  
majitel společnosti