

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10  
IČO: 288 60 080  
DIČ: CZ28860080  
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**  
**„III/32114 Dobré - Podbřezí“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1**

| Popis části díla  | Termín (lhůta) dokončení   |
|---|--|
| Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)  | do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo   |
| Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu  | do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo – ZRUŠENO S NÁHRADOU   |
| <b>Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v konceptu</b>   | <b>Dočasné přerušení prací od 10. 12. 2021 do doby výzvy k pokračování prací</b>                             |
| Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čistopise | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS – ZRUŠENO S NÁHRADOU |
| Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu   | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS                     |
| Autorský dozor  | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)               |

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35981

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne .....

V Praze dne .....

---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček.  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ing. Miroslav Kučera  
jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

35981

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřeží“**

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 28860080

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

20.08.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

17.06.2021

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je přerušení prací zhotovitele projektové dokumentace. Do doby zjištění technického stavu sdružené kanalizace v obci Podbřeží a v obci Dobré zhotovitel dokumentace dočasně přerušuje od 10.12.2021 projekční práce. Bez znalosti technického stavu kanalizace nemůže zhotovitel řádně zpracovat návrh odvedení srážkových vod z vozovky a přilehlých ploch. Projekční práce budou následně pokračovat po předložení kamerových zkoušek kanalizace na základě výzvy od investora. Kamerový průzkum kanalizace zajistí investor samostatnou objednávkou u odborného dodavatele.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

| Cena dle SoD:   | Cena dle posledního dodatku: | Měněpráce: | Vícepráce: | Nová cena po změně: |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 1 269 000,00 Kč | 1 609 000,00 Kč              | 0,00 Kč    | 0,00 Kč    | -                   |



Termíny:

| Popis částí Díla  | Termín dle SoD nebo posledního dodatku:  | Termíny po změně:   |
|---|--|---|
| Záborový elaborát, diagnostický průzkum v konceptu + vzorkování PAU   | do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo   | -   |
| DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu ZRUŠENO S NÁHRADOU   | do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo<br>ZRUŠENO S NÁHRADOU  | -   |
| Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v konceptu  | do 7 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1 ke smlouvě o dílo  | <b>dočasné přerušení prací od 10.12.2021 do výzvy k pokračování prací</b> |
| DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise - ZRUŠENO S NÁHRADOU                         | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS - ZRUŠENO S NÁHRADOU | -   |
| Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS                     | -   |
| Autorský dozor  | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)              | -   |

Přílohy evidenčního listu :

|    |  |
|----|--|
| 1. | zápis z výrobního výboru k projektu ze dne 9.12.2021 |
|----|--|

Odsouhlasení změny :

|                       | Název firmy :                                 | Jméno a příjmení :  | Datum : | Podpis :  |
|-----------------------|---|---------------------|---------|---|
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Miroslav Řehák |         |  |
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Jiří Koutník   |         |  |



# VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a dopravní  
Infrastruktura

K Botiči 1453/6  
101 00 / Praha 10

Telefon: +420 770 666 334  
[info@vdiprojekt.cz](mailto:info@vdiprojekt.cz)  
IČO: 28 86 00 80

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO 09.12.2021

Datum: 09.12.2021  
Stránka 1 z 2

Třída Míru 109,  
530 02 Pardubice

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝROBNÍHO VÝBORU

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b><br>ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.<br>Kutnohorská 59,<br>500 04 Hradec Králové  | <b>Místo setkání</b><br>Pod Budínem 1179,<br>516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| <b>Zapsala</b><br>[redacted]  | <b>Datum setkání</b><br>09.12.2021                                      |
| <b>Přítomni</b><br>[redacted] VDI Projekt, s.r.o.<br>[redacted] a, VDI Projekt, s.r.o.<br>[redacted] ÚS KHK, a.s.<br>[redacted] ÚS KHK, a.s.<br>[redacted] SS KHK, p.o.<br>[redacted] PČR DI Rychnov n./K.<br>[redacted] k, obec Dobré<br>[redacted] obec Dobré<br>[redacted] obec Podbřezí<br>[redacted] obec Podbřezí | <b>Zakázkové číslo</b><br>57/20   |
| <b>Nepřítomni</b>   | <b>Pořadové číslo</b><br>1  |
| <b>Kopie</b>  | <b>Strana</b><br>1 z 1  |

### Název akce

- III/32114 Dobré - Podbřezí

### Věc

- PD stavební akce rekonstrukce „III/32114 Dobré – Podbřezí“

Cílem jednání bylo projednání rozsahu projekčních prací akce „III/32114 Dobré - Podbřezí“.

Bylo dohodnuto a investor souhlasí s následujícím:

- Zástupci obce Dobré informovali výbor o záměru skácení 2 ks vzrostlých stromů (jírovec maďal) v ostrůvku křižovatky se silnicí III/3218, které bude uskutečněno v roce 2022.
- V obci Dobré v místě křižovatek s MO budou vybourány stávající betonová čílnka a doplněna silniční obruba.
- Na základě informací o využívání autobusových zastávek (statistika zastávek, zdroj: Mgr. Petr Nosek, Oddělení dopravní obslužnosti, Odbor dopravy, KHK) bylo výborem odsouhlasené zrušení stávající obousměrné autobusové zastávky Podbřezí, Škutina. Ostatní autobusové zastávky v zájmovém území (v počtu čtyři) budou zachovány a doplněny minimálně o nástupní hranu.



Datum: 09.12.2021

Stránka 2 z 2

- V km 4,208 – 4,450 bude vybourán stávající pravostranný chodník š. 1,50 m a stávající dešťová kanalizace DN 400. Navržené řešení: V místě vybouraného chodníku bude rozšířena vozovka o 0,50 m, bude osazena silniční obruba a upraven pruh š. 1,0 m, který bude moc být využíván chodci. Na žádost starostky obce Podbřezí bude zachováno veřejné osvětlení. Stávající betonové sloupy VO po levé straně komunikace budou demontovány. Nové sloupy VO včetně podzemního kabelového vedení bude přesunuto na pravou stranu do přidruženého pásu. V tomto úseku bude dále zbudována dešťová kanalizace v jízdním pruhu pro svod povrchových srážkových vod z komunikace. Kanalizace bude svedena do stávající šachty v místě odbočky na Lhotu Netřeba. Napojení bude ověřeno projektanty. Zástupce obce Podbřezí prověří v zastupitelstvu obce tento návrh a bude informovat projektanta o výsledku.
- V intravilánu obcí Dobré a Podbřezí se nachází stávající veřejná kanalizace. Z důvodu chybějícího pasportu těchto kanalizací bude proveden kamerový průzkum, který zajistí ÚS KHK, a.s.
- Do doby zjištění technického stavu kanalizace v obci Podbřezí i v obci Dobré zhotovitel dokumentace dočasně přerušení projekční práce. O tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Projekční práce budou následně pokračovat po předložení kamerových zkoušek kanalizace na základě výzvy od investora.

Dne 09.12.2021



**VDI PROJEKT s. r. o.**

Vodohospodářská a Dopravní  
Infrastruktura


## PREZENČNÍ LISTINA

Z výrobního výboru, konaného dne 09.12.2021

Místo konání: Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

**III/32114 Dobré – Podbřezí**

| Jméno | Organizace | Telefon, E-mail | Podpis  |
|-------|------------|-----------------|---|
|       |            |                 |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|