

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby

„Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“

číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-1562/2020/PH**

číslo smlouvy koordinátora BOZP: **202005**

ISPROFIN/ISPROFOND: **511 372 0011**

(dále jen „Smlouva“) mezi

Zadavatelem stavby:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

(dále jen „koordinátor BOZP“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace činností této Smlouvy do 05/2022 z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby.

Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti včetně navýšení prostřednictvím dodatku č. 1 této Smlouvy. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů koordinátora BOZP.

Cena se s ohledem na shora uvedené navyšuje o **94 600,- Kč**. Součet hodnot změn závazků analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je cca **9,99 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků z této Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** zůstává na cca **26,70 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

Koordinátor BOZP dále bere na vědomí změnu kontaktní adresy pro zasílání smluvní korespondence Objednatele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.19, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.10, odst.10.4. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-1562/2020/PH, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 202005, uzavřené dne 06.05.2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

- ruší se stávající text v odst. 1.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. **Zadavatel stavby**

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
- c) ve věcech BOZP: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm
(dále jen „zadavatel stavby“)

2) Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ruší se stávající text v odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	947 100,- Kč
Cena činností dle dodatku č. 1, bez DPH	253 000,- Kč
Cena činností dle dodatku č. 2, bez DPH	94 600,- Kč
Celková cena, ve znění dodatku č. 2, bez DPH	1 294 700,- Kč

Rekapitulace:

Celková cena, ve znění dodatku č. 2, bez DPH	1 294 700,- Kč
DPH (základní sazba)	271 887,- Kč
Celková cena, ve znění dodatku č. 2, včetně DPH	1 566 587,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP..... 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

3) Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 5.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění – (předpoklad 05/2022)**

4) Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 10.19, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

příloha č. 2 - Plná moc

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel stavby. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-1562/2020/PH, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 202005, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
Příloha č. 1 (*současně příloha č. 1 Smlouvy*) - Rozpis nabídkové ceny
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

Za zadavatele stavby:

V Praze



15.02.2022 14:00
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za koordinátora BOZP:

V Praze

- -

Digitálně podepsal
Mgr. Svatopluk
Michal
Datum: 2022.02.10
14:26:44 +01'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.

Příloha č. 1
Rozpis nabídkové ceny

**na zajištění funkce a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a jeho bezprostředním okolí ve fázi realizace stavby:**

„Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy <i>Činnost koordinátora BOZP 06/2020 – 08/2021</i>	947 100 Kč	198 891 Kč	1 145 991 Kč
Cena činností dle dodatku č. 1 <i>Činnost koordinátora BOZP 09/2021 – 12/2021 v. aktualizace</i>	253 000 Kč	53 130 Kč	306 130 Kč
Cena činností dle dodatku č. 2 <i>Činnost koordinátora BOZP 01/2022 – 05/2022 v. aktualizace</i>	94 600 Kč	19 866 Kč	114 466 Kč
Celková cena ve znění dod. č. 2	1 294 700 Kč	271 887 Kč	1 566 587 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby 1100Kč/hodina (bez DPH).

(Cena činností koordinátora BOZP dle dodatku č. 2 vychází z měsíčního plnění 17,2 hod a prodloužení o pět měsíců, tj. 86 hod na celkem 1177 hod.)

1 – do přípravné/aktualizační fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace:

(Plánu BOZP, Oznámení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti stanovené prováděcími právními předpisy)

2 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy *(do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)*

činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi.

Obsah činností zahrnutých v nabídnuté ceně je dán zadávací dokumentací a požadavky zadavatele stavby.

Koordinátor BOZP prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, tj. do 05/2022.**

V Praze

Mgr.
Svatopluk
Michal

Digitálně
podepsal Mgr.
Svatopluk Michal
Datum: 2022.02.10
14:27:01 +01'00'

.....
Mgr. Svatoopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.