

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Cyklostezka Suchomelská – 1. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2021001019
číslo smlouvy zhotovitele: 20/SaML/CL/2021
číslo veřejné zakázky: 21020

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury – ustanovení čl. XXV VOP se použije obdobně

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SaM silnice a mosty a.s.
sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 972
zastoupený: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Jan Rybák, vedoucí OZ České Budějovice
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ 250 18 094
bankovní spojení: 
bankovní spojení: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 29. 6. 2021 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 9 686 783,83 Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1 a 2) činí 9 533 430,43Kč Kč bez DPH.**
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy činí výše DPH 21 %.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	9 686 783,83 Kč
Dodatek č. 1	- 153 353,40 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	198 798,40 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 352 151,80 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	9 533 430,43Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha číslo 1 – Změnové listy č. 1 a č. 2
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 1. 2022, č. 103.

V Českých Budějovicích

V České Lípě

Ing. Dušan
Drahoš

Podepsal Ing. Dušan Drahoš
DN: cn=Ing. Dušan Drahoš, c=CZ,
o=SaM silnice a mosty a.s., ou=2,
email=drahos@sam-cl.cz
Datum: 2022.02.10 21:03:22
+01'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Změnový list číslo:	1
---------------------	---

Slavba: CYKLOSTEZKA SUCHOMELSKÁ I. ETAPA	č. SOD objednatele:	2021001019
Objekt: VÍCEPRÁCE	č. SOD zhotovitele:	20/Sa/MCL/2021

Investor (objednatel) slavby: Slatulámi město České Budějovice
 Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
 Ing. Jiří Svoboda, primátorem města ve věcech smluvních
 Ing. Vladimír Blazkova – technik investičního odboru - zastupce ve věcech technických
 tel: 386 802 211

TDS: Ing. Dito Eibl - Mane engineering
 tel. 802 188 654

Generální projektant ZESA s.r.o. projekční kancelář, L. B. Schneidera 414/2 370 01 Č. Budějovice - Ing. Lukeš
Projektant SO 201 Lávka PONTEX s.r.o. Mláka Č. Budějovice Žitkova 12 371 22 Č. Budějovice - Ing. František Košan








Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
 Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
 Odštěpný závod Č.B., Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:
SO-101- Cyklostezka - Doplnění hospodářských sjezdů v trase cyklostezky
 Rozšíření prací o provedení dvou hospodářských sjezdů sloužících pro přejezd zemědělské techniky na cizí pozemky přiléhající k cyklostezce
Dolčené místo: Cyklotrasa staničení 0,80955 a 0,98295
Odkaz na výkresy: DSPS G2S
Odkaz na soupis prací: viz příloha
Odkaz na jinou část smlouvy: VOP města Č. Budějovice

Návrh ocenění:

ZMĚNOVÝ LIST Č.1	
SO-101- Cyklostezka - Doplnění hospodářských sjezdů v trase cyklostezky VÍCEPRÁCE	198 798,40
Celkem bez DPH	198 798,40 Kč
Celkem za ZMĚNOVÝ LIST Č.1	
Celkem bez DPH	198 798,40 Kč
DPH 21%	41 747,66
Celkem vč. DPH	240 546,06 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:		
Projektant		
TDS:		
Investor:	Okružní 2615, 370 01 České Budějovice	

Přílohy: Položkový rozpočet - ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1 VÍCEPRÁCE

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1 VÍCEPRÁCE CYKLOSTEZKA SUCHOMELSKÁ
I.ETAPA**

Systém **Cyklostezka Suchomelská**

Odbytová cena

198 798,40

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
Smluvní požadavky						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU okopávky 44*1,8=79,2	T	79,200	120,00	9 504,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU parazy, 5*0,3*0,8=1,2 (0)	F	1,200	499,00	598,80
					10 102,80	
Smluvní požadavky						
Zemní práce						
	111207	ODSTRANĚNÍ MROVNĚ S ODVOZEM DO 18KM předpoklad, 51,5	M2	51,500	39,00	2 008,50
4	12217	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 18KM	KUS	5,000	499,00	2 495,00
5	1231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M pařezy a klovny odhadem	KUS	5,000	249,00	1 245,00
7	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 18KM sítěž 20*4*0,55	M3	44,000	74,00	3 256,00
8	128738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 30KM ornice 68*1,5*0,1(A)	M3	9,900	99,00	980,10
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka odkopávky 44	M3	44,000	9,00	395,00
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 98	M3	98,000	290,00	28 420,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNĚ TR. I plán 14*4+13+28*4+13	M2	194,000	10,00	1 940,00
13	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ svahová ní pod ornici [A]	M2	99,000	7,00	693,00
14	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	99,000	25,00	2 475,00
15	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	99,000	18,00	1 782,00
					45 690,60	
Komunikace						
18	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM HS1	M2	184,000	100,00	18 400,00
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM SD 0,32, š. 120 mm 186-14*3,5 (HS1+ 5)HS2	M2	194,000	114,00	22 116,00
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SD 0,43, š. 180 mm 186-14*3,5 (HS1+ 5)HS2	M2	194,000	169,00	32 786,00
21	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 50	M2	50,000	90,00	4 500,00
22	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 40HS1+ 22HS2	M2	62,000	15,00	930,00
23	572211	SPROJIVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,6KG/M2 40HS1+ 22HS2	M2	62,000	12,00	744,00
25	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM 40HS1+ 22HS2	M2	62,000	235,00	14 570,00
26	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 40HS1+ 22HS2	M2	62,000	314,00	19 468,00
OSTK P	582620	KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC RELIEF. BAREV, TL. 8CM DO LOŽE Z MC výstražný pás pro nevidomé 17,25*0,4 (HS1+ 16*0,4)HS2	M2	13,300	1 030,00	13 990,00
					127 213,00	
Doplňující konstrukce a práce						
r-pol	vdz	VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘEDEN PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Cena 2=1.000 HS1+ HS2 vícebarevné nebo nářezovací prům 80cm	KUS	2,000	7 896,00	15 792,00
					15 792,00	
					15 792,00	
CELKEM					198 798,40	

S a M silnice a mosty a.s.



Česká republika

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Změnový list číslo:

2

Stavba: CYKLOSTEZKA SÚCHOMELSKÁ I. ETAPA	č. SOD objednatele:	2021001019
Objekt: MÉNĚPRÁCE	č. SOD zhotovitele:	20/SaM/CL/2021
Investor (objednatel) stavby:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Svoboda, primátor města ve věcech smluvních Ing. Vladimír Blažková – technik investičního odboru - zástupce ve věcech technických tel.: 386 602 211	
TDS:	Ing. Otto Eibl - Mana engineering tel.602 168 654	
Generální projektant	ZESA s r.o. projekční kancelář, Ľ. B. Schneidera 414/2 370 01 Č. Budějovice - Ing. Lukeš	
Projektant SO 201 Lávka	PONTEX s.r.o. filárka Č. Budějovice Žitkova 12 371 22 Č. Budějovice - Ing. František Košan	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odšlápný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice	
Předmět změny:		
SO-02 - Požadavky objednatele MĚNĚPRÁCE		
Odpočet - OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - neprovedeného baneru		
Dolčené místo:	Cyklotrasa	
Odkaz na výkresy:	DPS GZS	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	VOP města Č. Budějovice	
SO-101- Cyklostezka - 0 Smluvní požadavky MĚNĚPRÁCE		
Odpočet - Poplatek za skládku		
Dolčené místo:	Cyklotrasa	
Odkaz na výkresy:	DPS GZS	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	VOP města Č. Budějovice	
SO-101- Cyklostezka - 1 Zemní práce MĚNĚPRÁCE		
Odpočet - Neprováděné zemní práce		
Dolčené místo:	Cyklotrasa	
Odkaz na výkresy:	DPS GZS	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	VOP města Č. Budějovice	
SO-101- Cyklostezka - 5 Komunikace MĚNĚPRÁCE		
Odpočet - Snížená plocha provedení zpevnění svahů geomříží		
Dolčené místo:	Cyklotrasa	
Odkaz na výkresy:	DPS GZS	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	VOP města Č. Budějovice	
SO-101- Cyklostezka - 9 Doplňující konstrukce a práce MĚNĚPRÁCE		
Odpočet - Snížená délka osazvaného tlímadlového zábradlí		
Odpočet - Snížení počtu symbolů označení cyklostezky - vodorovné dopravní značení		
Dolčené místo:	Cyklotrasa	
Odkaz na výkresy:	DPS GZS	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	VOP města Č. Budějovice	
SO-201- Lávka přes Dobrovodskou stoku - 2 základy MĚNĚPRÁCE		
Odpočet - Neprovedení rozšířeného založení lávky - piloty jen se souhlasem investora		
Dolčené místo:	Lávka přes Dobrovodskou stoku	
Odkaz na výkresy:	DPS GZS	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	

Odkaz na jinou část smlouvy:

VOP města Č. Budějovice

SO-201- Lávka přes Dobrovodskou stoku - 9 ostatní konstrukce a práce MĚNĚPRÁCE

Odpočet - Neprovedení zkoušek integrity pilot - viz neprováděná část pilotového založení lávky

Dolčené místo:

Lávka přes Dobrovodskou stoku

Odkaz na výkresy:

DSPS GZS

Odkaz na soupis prací:

viz příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

VOP města Č. Budějovice

Návrh ocenění:

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

SO-02 - Požadavky objednatele MĚNĚPRÁCE	-3 000,00
SO-101- Cyklostezka - 0 Smluvní požadavky MĚNĚPRÁCE	-12 333,60
SO-101- Cyklostezka - 1 Zemní práce MĚNĚPRÁCE	-23 120,50
SO-101- Cyklostezka - 5 Komunikace MĚNĚPRÁCE	-14 000,00
SO-101- Cyklostezka - 9 Doplnující konstrukce a práce MĚNĚPRÁCE	-143 935,00
SO-201- Lávka přes Dobrovodskou stoku - 2 základy MĚNĚPRÁCE	-126 762,70
SO-201- Lávka přes Dobrovodskou stoku - 9 ostatní konstrukce a práce MĚNĚPRÁCE	-29 000,00
Celkem bez DPH	- 352 151,80 Kč

Celkem za ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Celkem bez DPH	- 352 151,80 Kč
DPH 21%	-73 951,88
Celkem vč. DPH	- 426 103,68 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:



datum:

Projektant:



L.B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 482 02 592 DIČ: CZ48202592

datum: podpis:

TOS:

MANI-engineering
IČ 251 77 494
DIČ CZ25177494
Tel. 387 311 947
Fax 387 315 122

datum:

Investor:

datum: podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet - ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2 MĚNĚPRÁCE

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2 MĚNĚPRÁCE CYKLOSTEZKA SUCHOMELSKÁ I. ETAPA

Stavba: 10/23 - Cyklostezka Suchomelská

Odbytová cena: - 352 151,80

Objekt	Popis	OC
02	Požadavky objednatele	- 3 000,00
SO 101	Cyklostezka	- 183 389,10
SO 201	Lávka přes Dobrovodskou stoku	- 165 762,70

číslo a název rozpočtu: Požadavky objednatele

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
11	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Banner Požadavky objednatele CELKEM	KUS	- 1,000	3 000,00	- 3 000,00
						- 3 000,00

číslo a název rozpočtu: Cyklostezka

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
Smluvní požadavky						
11	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 102,780	120,00	- 12 333,60
						- 12 333,60
Smluvní požadavky						

Zemní práce

7	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ OD 16KM	M3	- 57,100	74,00	- 4 225,40
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	- 57,100	9,00	- 513,90
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 57,100	290,00	- 16 559,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚNÍ TR. I	M2	- 182,220	10,00	- 1 822,20
						- 23 120,50

Komunikace

24	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÁŘIVOVIN	M2	- 200,000	70,00	- 14 000,00
						- 14 000,00

Doplňující konstrukce a práce

30	0111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODORADLÝ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	- 55,000	2 589,00	- 142 395,00
----	--------	--	---	----------	----------	--------------

Výhledové ocelové zábradlí, výška 130 cm

33	918111	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	- 28,000	55,00	- 1 540,00
----	--------	--	----	----------	-------	------------

odhadem

V14 10*4=40,000 [A]

Doplňující konstrukce a práce

						- 143 935,00
--	--	--	--	--	--	--------------

Stežka C e l k e m

číslo a název rozpočtu: Lávka přes Dobrovodskou stoku

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
Základy						
15	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 JEN SE SOUHLASEM INVESTORA C30/37 XA2 - - prům.900 mm	M3	- 7,834	4 800,00	- 38 043,20
17	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, 8500B JEN SE SOUHLASEM INVESTORA Odhad 210 kg/m3	T	- 1,503	38 500,00	- 61 715,50
19	284341	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM JEN SE SOUHLASEM INVESTORA prům. piloty 900 mm hlučná vrtná se nevykazuje	M	- 6,000	2 550,00	- 15 300,00
21	284741	VRTY PRO PILOTY TR. I A D DO 1000MM JEN SE SOUHLASEM INVESTORA prům. piloty 800 mm hlučná vrtná se nevykazuje	M	- 8,000	2 184,00	- 13 104,00
						- 128 762,70

Ostatní konstrukce a práce

48	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	- 2,000	14 500,00	- 29 000,00
----	--------	--	-----	---------	-----------	-------------

Ostatní konstrukce a práce

						- 29 000,00
--	--	--	--	--	--	-------------

Lávka přes Dobrovodskou stoku C e l k e m

						- 155 762,70
--	--	--	--	--	--	--------------

