



Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle KUPUJÍCÍ. KUPUJÍCÍ po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu PRODÁVAJÍCÍMU.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kupující  
**Ředitelství vodních cest ČR**  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel

*podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem*

\_\_\_\_\_  
Prodávající  
[REDAKCE]  
jednatel

*podepsáno uznávaným elektronickým podpisem*

<b>Kupující:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
<b>Projekt:</b>	Technologie monitorování bezpečného užívání vodních cest				
<b>Projekt/stavba:</b>	Dodávka podvodních dronů				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi kupujícím a dodavatelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele kupujícího.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	09.02.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>					nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Ředitelství vodních cest ČR				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Na základě "Oznámení o zpoždění plnění objednávky" ze dne 7.2.2022, ve kterém dodavatel informoval, že v důsledku celosvětových opatření k prevenci šíření nákazy koronaviru, došlo k takovému omezení provozu výroby podvodních dronů Chasing M2 ROV 200m a příslušenství, a není tak ze strany dodavatele možné splnit termín pro předání Předmětu koupě vymezený v čl. III. odst. 1) smlouvy "do 4 týdnů od účinnosti Smlouvy", tj. do 25.2.2022. Nový termín pro dodání je 31.3.2022.				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	dopis "Oznámení o zpoždění plnění objednávky" č.j. ŘVC/56/2022/OSE-2 JID RVCCR-eO-00693/22 obdrženy 7.2.2022				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	07.02.2022			
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Díky nestabilní situaci na globálním trhu s technologiemi a logistiky přepravy dochází k nepředpokládaným zpožděním dodávek, které neumožňují původně očekávané plnění, k nimž se dodavatelé v rámci časově náročného zadávacího řízení (podávání nabídek 17.12.2021, uzavření smlouvy 27.1.2022), trvajících přes přelom roku a různá účetní období, zavázali. Za těchto okolností prodloužení dodávky o přibližně 5 týdnů je realistické. Zároveň nedochází k podstatné změně podmínek původního zadávacího řízení, kdy do předmětné části se přihlásil pouze jediný uchazeč a žádná připomínka či námítka na nepřiměřeně krátkou dodací lhůtu nebyla uplatněna.					
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0					
<b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>					
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano, tato změna se týká prodloužení termínu plnění bez změny předmětu. S ohledem na důvody nestabilní globální situace na trhu, která prochází fluktuací a dodavatelé na konečných místech dodavatelských řetězců nemohou účinně realizaci dodávek ovlivnit, nemohla tato změna ovlivnit účast jiných dodavatelů ani nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele. Uskutečnění nového zadávacího řízení (při neakceptaci prodloužení) by vedlo k vyšším administrativním nákladům na nové zadávací řízení a pravděpodobně i k vyšší nabídkové ceně vyplývající z významného růstu cen na trhu. Pro Kupujícího by se tak jednalo o nehospodárné nakládání s prostředky státu.					
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> Není relevantní					
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>					
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní					
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní					
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní					

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	595 413,19	
Cena SoD po změně	595 413,19	
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
Celkový termín plnění v podobě 4 týdnů od účinnosti Smlouvy", tj. do 25.2.2022, se prodlužuje do 31.3.2022.		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/234/OSE/KUP/2021	<i>předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : D2</i>	<i>702 300,00 Kč</i>	<i>III.22</i>
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	