

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/00021

I.

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

ATELIER RENO, spol. s r.o.

se sídlem:

Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

45796572

DIČ:

CZ45796572

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

v Praze, oddíl C, vložka 11553

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku spolu uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/00021 ze dne 6. 2. 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 6. 2. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/00021 (dále jen „Smlouva“) s názvem: „PD – Půdní vestavba ZŠ a ZUŠ T.G.M. Poděbrady“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“.

Na změně článku II. Předmět plnění, odstavec 3. a to tak, že se rozšiřuje předmět plnění takto:

- řešení problematiky vertikální dopravy pro celý objekt školy včetně přístupu a odchodu pro imobilní žáky za nabídkovou cenu 17.600,00 Kč bez DPH,
- návrh nové krovové konstrukce za nabídkovou cenu 37.600,00 Kč bez DPH.

Na změně článku IV. Doba a místo plnění, odstavec 2, písm. a).

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli odevzdat předmět plnění prosté vad a nedodělků v následujících etapách:

- a. projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně dokladové části do 30. 6. 2017,

Na změně článku IV. Cena díla, odstavec 1.

Cena předmětu smlouvy v části a) Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se navyšuje o částku 55.200,00 Kč bez DPH na konečných 311.600,00 Kč bez DPH.

Cena díla celkem se navyšuje o částku 55.200,00 Kč bez DPH na konečných 331.300,00 Kč bez DPH.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 258/2017 ze dne 22. 3. 2017.

V Poděbradech dne 11. 04. 2017

V Praze dne 8. 4. 2017

Za objednatele:
PhDr. Ladislav Langr
starosta města



Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Malina
jednatel společnosti

