

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 481/2016/PMDP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

IČO: 25220683, DIČ: CZ25220683

se sídlem Plzeň – Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 301 00
zastoupená Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 710
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

DATASYS s.r.o.

IČO: 61249157, DIČ: CZ 61249157

se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ 130 00

zastoupena prokuristou

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. I C 28862

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Mezi smluvními stranami byla dne 27. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo č. 481/2016/PMDP, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo specifikované v čl. I. uvedené smlouvy a objednatel se zavázal za řádně dokončené dílo zaplatit zhotoviteli odměnu sjednanou v čl. III. uvedené smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Smluvní strany se nyní dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Text obsažený v čl. II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem níže uvedeného znění:

*Zhotovitel se zavazuje I. etapu Díla řádně dokončit ve lhůtě **nejpozději do 30. 4. 2017**, a to dle „**Časového harmonogramu**“, který tvoří Přílohou č. 2 této smlouvy.*

Zhotovitel je povinen předložit harmonogram na II. a III. etapu Díla nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k dané etapě Díla bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván. Nedohodnou-li se strany na harmonogramu plnění II. a III. etapy Díla, má se za to, že zhotovitel je povinen každou etapu Díla provést nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy byl zhotovitel objednatelem vyzván k provedení dané etapy Díla.

2. Text obsažený v čl. II. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem níže uvedeného znění:

Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je zásadní etapa I. Díla. V rámci I. etapy Díla se zhotovitel zavazuje realizovat níže uvedené činnosti v rámci Díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje Dílo provádět tak, aby níže uvedené činnosti byly zhotovitelem řádně provedeny v níže uvedených termínech:

- *dokončení vývoje mobilní aplikace pro platformu Android – nejpozději do 12. 4. 2017;*
- *dokončení vývoje mobilní aplikace pro platformu iOS – nejpozději do 12. 4. 2017;*
- *provedení instalace, konfigurace a zátěžových testů backend serveru – nejpozději do 12. 4. 2017;*
- *realizace zkušebního provozu - nejpozději do 23. 4. 2017;*
- *předání dokumentace - nejpozději do 30. 4. 2017;*
- *publikace mobilních aplikací v Google Play a App Store – nejpozději do 24. 4. 2017;*
- *předání I. etapy Díla na základě Protokolu o předání a převzetí Díla – nejpozději do 30. 4. 2017.*

3. Text obsažený v čl. II. odst. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem níže uvedeného znění:

Zhotovitel se zavazuje před předáním každé etapy Díla zajistit zkušební provoz mobilní aplikace v délce 10 kalendářních dnů za účelem ověření funkčnosti Díla a parametrů stanovených v Příloze č. 1 této smlouvy.

4. Text obsažený v příloze č. 2 Smlouvy (Časový harmonogram I. etapy) se ruší a nahrazuje se textem obsaženým v příloze tohoto dodatku.

Článek III.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny a že tento dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku.

Tento dodatek se vyhotovuje v počtu dvou vyhotovení s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: Příloha č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram I. etapy

V Plzni dne

V Praze dne

.....
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

.....
DATASYS s.r.o.
prokurista

Příloha č. 2 – Časový harmonogram I. etapy

Ukázka	Termín od	Termín do
Schválení cílového konceptu mobilní aplikace a grafického návrhu	19.1.2017	20.2.2017
Vývoj mobilní aplikace pro platformu Android	21.1.2017	12.4.2017
Vývoj mobilní aplikace pro platformu iOS	21.1.2017	12.4.2017
Instalace, konfigurace a zátěžové testy backend serveru	21.1.2017	12.4.2017
Zkušební provoz	13.4.2017	23.4.2017
Předání dokumentace	24.4.2017	30.4.2017
Publikace mobilních aplikací v Google Play a App Store (termín nezahrnuje dobu pro schválení aplikace firmou Google resp. Apple)	24.4.2017	24.4.2017
Předání I. etapy		30.4.2017