

**Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové dohodě
na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

„II/240 ČERNÝ VŮL, OPĚRNÉ ZDI – PD“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: S-3685/00066001/2020
č. rámcové smlouvy: S-2238/00066001/2020
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost MP+SP+PUDIS – RS KSÚS BIM

s vedoucím účastníkem: PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
zastoupeným: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva
č. smlouvy: 002/MP+SP+PUDIS – RS KSÚS BIM

a

účastníkem: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
zastoupeným: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

účastníkem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
zastoupeným: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

společně dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2020 prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/240 Černý Vůl, opěrné zdi – PD**“, jejíž předmětem je zejména vypracování projektové dokumentace.
2. Vzhledem k nestandardním podmínkám majetkoprávních vztahů v trase řešeného úseku silnice II/240 v obci Černý Vůl, kdy se aktuální hranice katastrálního území významně odchyluje od skutečného stavu (nesoulad mezi zaměřením komunikací, budov a jiných objektů a jejich zobrazením v katastrální mapě, který ve výsledku činí odchylku až několik desítek m²) a již v současné době nezanedbatelně zatěžuje soukromé pozemky, které bude potřeba vypořádat, se Objednatel a Zhotovitel domluvili na potřebě prvotní stabilizace trasy, která spočívá v podrobné komunikaci s vlastníky dotčených pozemků a následnému získání předběžných písemných souhlasů se záměrem stavby. To bude probíhat v rámci Technické pomoci, která je předmětem tohoto dodatku. Uvedené činnosti řešící v zásadě v minulosti nevypořádané majetkoprávní vztahy jsou nad rámec původně zasmluvněných prací. Bez předběžných dohod lze očekávat nesouhlasná stanoviska soukromých subjektů v rámci MPČ k projektové dokumentaci ve stupni DUSP a vynaložené finance na projekční práce budou zmařenými investicemi. Již zajišťování potřebných průzkumů ukázalo, že postoj k záměru má své odpůrce z řad dotčených majitelů, a stabilizace trasy, která bude mít vliv na umístění všech nových objektů včetně již navrženého mostu (f. PONTEX), je nutností jako jeden ze zadávacích podkladů pro budoucí projekční práce. Tento dodatek je sepsán v souladu s dohodou, která byla uskutečněna mezi Objednatelem a Zhotovitelem na jednání dne 16.6.2021.
3. Na základě kladného projednání stabilizované trasy s majiteli zasažených pozemků budou pokračovat práce na DÚSP po písemné výzvě Objednatele.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na doplnění technické pomoci do odst. 1 čl. I. Předmět smlouvy odst. 1, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem této smlouvy je:

- **Technická pomoc (dále jen „TP“)** při stabilizaci trasy s ohledem na komplikované majetkové poměry dotčených pozemků včetně účasti na jednání s vlastníky těchto pozemků
- vypracování projektové dokumentace, a to ve 8stupních DÚR pro územní rozhodnutí, včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí, dále ve stupni DSP pro stavební

řízení se zajištění pravomocného stavebního povolení. V rámci projektové přípravy dojde k vyřešení majetkoprávních vztahů. Dále bude vypracována dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a zajištěn výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP pro realizace akce II/240 Černý Vůl, opěrné zdi-PD.

- Jedná se o systém opěrných zdí z kamenné rovnaniny, které nesou těleso komunikace II/240. Na předmětnou opěrnou zeď byl v říjnu 2020 zpracován posudek, dle kterého je opěrná zeď ve velmi špatném stavu (havarijním stavu). Neřešení rekonstrukce těchto opěrných zdí by vedlo k uzavření silnice II/240 v předmětném úseku, což je dopravně důležitá spojnice mezi Kralupy nad Vltavou, hl.m.Prahou a rychlostní komunikací D7. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.08.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

2. Vzhledem k výše uvedenému se mění odst. 1 článku II. Cena za dílo, který nově zní takto:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 993 880 Kč

DPH: 1 048 714,80 Kč

včetně DPH: 6 042 594,80 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

Podrobná specifikace ceny Tabulka č. 7, která nahrazuje původní Tabulku č. 7 přílohy č. 2 Smlouvy, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Vzhledem k výše uvedenému se upravuje odst. 1 článku III. Doba a místo plnění, který nově zní takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Předpokládaná lhůta plnění:

Zahájení prací: Neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

Technická pomoc při stabilizaci trasy – dle potřeby objednatele

Koncept DUSP – do 6 měsíců od stabilizace trasy potvrzené výzvou objednatele k zahájení prací

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu **DUSP** objednatelem

Podání žádosti o vydání SP

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice II/240 v obci Statenice, část Černý Vůl, staničení km 4,500 - 4,750 mezi uzlovými body I224A075 - I223A111, oblast Kladno, okres Praha-západ, CMS Slaný

4. Vzhledem k výše uvedenému se mění odst. 7 článku IV. Podmínky provádění díla, který nově zní takto:

7. *Výsledky poskytnutých služeb předá zhotovitel takto:*
- | | |
|--|---|
| TP pro stabilizaci trasy: | 1x situace na podkladu katastrální mapy |
| <i>Průzkumy a zaměření</i> | <i>1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku</i> |
| <i>nebo k žádosti o stavební povolení (DUSP)</i> | <i>1x (potvrzená stavebním úřadem)</i> |
| <i>Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)</i> | <i>3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku , přičemž 1 x oceněná</i> |
| <i>Dokladová část</i> | <i>1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku</i> |
- Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace: 1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

1. Podrobná specifikace ceny (tabulka č. 7)

V Praze dne

V Říčanech dne

.....
 Ing. Martin Höfler
 předseda představenstva
MP+SP+PUDIS – RS KSÚS BIM,
 se správcem společnosti PUDIS a.s.

.....
 Ing. Jan Lichtneger
 ředitel
**Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje, p.o.**

.....
Ing. Jan Vlček
 jednatel společnosti
MP+SP+PUDIS – RS KSÚS BIM
 se správcem společnosti PUDIS a.s.

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

II/240 Černý Vůl, opěrné zdi - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc při stabilizaci trasy	100	850	85 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	24		20 400
Cena AD celkem bez DPH	316		268 600
Celkem	440		374 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	68
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	72
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	32
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	80
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	24
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> účasti kontrolních dnech stavby účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	40
celkem hodin	316
Kč/hod	850
Celkem Kč bez DPH	268 600

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.