

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

**I.****Smluvní strany**

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Tel : [REDACTED]  
Zastoupena vedoucím střediska [REDACTED] na základě pověření ředitele  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDACTED] – vedoucí střediska Frýdek-Místek  
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDACTED] – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek  
[REDACTED] – pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

**Zhotovitel:** Road control system a. s.  
Se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava  
Tel : [REDACTED]  
Zastoupen : [REDACTED] členem představenstva  
IČO : 277 965 58  
DIČ : CZ27796558  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3212  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED] člen představenstva  
Pověřen k jednání ve věcech Technických a realizace smlouvy: [REDACTED] autorizovaný inženýr „Dopravní stavby“

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

## II.

1. Smluvní strany dne 16.6.2021 uzavřely smlouvu na: zpracování PD ve stupni DSP a PDPS včetně diagnostiky silnice na stavbu: „**Oprava silnice III/4848 Frýdek-Místek - Palkovice**“.
2. Při projednávání opravy propustku ev.č. 4848-1P došlo ze strany správce vodního toku Lesů ČR k požadavkům na zvětšení otvoru, což představovalo přestavbu na most. Po několikerém jednání došlo ke změně vyjádření správce toku (bylo nutné překreslení PD propustku a provedení nových úprav koryta toku –narovnění + opevnění). Po přepracování PD byl získán od správce toku podmíněčný souhlas s opravou propustku.
3. Z důvodu požadavků správce vodního toku a správce povodí dojde k rozšíření, resp. přepracování projektové dokumentace, čímž se změní její rozsah, který má vliv na celkovou částku a termín plnění.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (**DSP**) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy **do 30.6.2022**,

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v části B, článku VII. **Cena díla** se odstavec 1 nahrazuje textem:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**původní cena:**

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis), průzkumy (čl. III, odst. 3 smlouvy)	85 000	17 550	102 550
	Zkoušky PAU, diagnostika vozovky	36 000	7 450	43 450
	1. část celkem	121 000	25 000	146 000
2. část	PD pro stavební řízení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)	90 000	18 900	108 900
	2. část celkem	90 000	18 900	108 900
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) včetně vyjádření správců inženýrských sítí (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	80 000	16 800	96 800
	Plán BOZP	8 000	1 680	9 680
	3. část celkem	88 000	18 480	106 480
Cena celkem		278 000	58 380	336 380

**nová cena:**

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis), průzkumy (čl. III, odst. 3 smlouvy)	55 000	11 550	66 550
	Zkoušky PAU, diagnostika vozovky	45 000	9 450	54 450
	<b>1. část celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>21 000</b>	<b>121 000</b>
2. část	PD pro stavební řízení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)	138 000	28 980	166 980
	<b>2. část celkem</b>	<b>138 000</b>	<b>28 980</b>	<b>166 980</b>
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) včetně vyjádření správců inženýrských sítí (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	80 000	16 800	96 800
	Plán BOZP	8 000	1 680	9 680
	<b>3. část celkem</b>	<b>88 000</b>	<b>18 480</b>	<b>106 480</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>326 000</b>	<b>68 460</b>	<b>394 460</b>

3. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1, písmeno a) nahrazuje textem:
1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a kopii žádosti předat příkazci v tomto termínu:
- **do 30.6.2022.**

**IV.**

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

[Redacted]  
Ing. Soňa Petrášková

Ve Frýdku-Místku dne:

Ing. [Redacted] Digitálně podepsal  
Ing. Radomír Vlček  
Datum: 2022.02.15  
09:06:41 +01'00'

[Redacted]  
Vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Ostravě dne: .....

[Redacted] Digitálně podepsal  
Marek Vilímeček  
Datum: 2022.02.14  
10:02:55 +01'00'

[Redacted]  
jednatel společnosti