



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Obnova alejí Šternberk

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

8/20/S/OŽP/2/JUK

I. Smluvní strany

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislavem Orságem, starostou |
| sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ: | CZ 00299529 |

dále jen „objednatel“

a

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 2. Zhotovitel: | ALL4TREES, s.r.o. |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jiřím Skotnicou |
| sídlo: | Otovice 147, 273 27 |
| IČ: | 28998880 |
| DIČ: | CZ 28998880 |

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku smlouvy

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě č. 8/20/S ze dne 16.01.2020.

Smlouva č 8/20/S se mění v souladu s navrženými a schválenými změnami vyvolanými změnou aktuálního zdravotního stavu ošetřovaných dřevin (méněpráce) takto:

Čl. IV zní:

1. Cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran, obsahuje veškeré náklady nutné k provedení díla a je nejvýše přípustná, pevná a závazná po celou dobu provádění díla. Cena díla byla sjednána dle nabídky zhotovitele na základě objednatelovým předloženého výkazu výměr a rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelovým. Tato cena se nyní na základě změny aktuálního zdravotního stavu ošetřovaných dřevin mění. Cena se upravuje směrem dolů o méněpráce, podrobný popis změn a tabulka nákladů méněprací je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla byla sjednána následovně (dohromady pro všechny lokality celkem):

Dílčí část díla - 1. etapa	787 883,20 Kč (snížená o méněpráce)
Dílčí část díla - 2. etapa	345 642,00 Kč
Dílčí část díla – následná tříletá péče- 1. etapa	20 864,40 Kč
Dílčí část díla – následná tříletá péče- 2. etapa	10 432,20 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	1 164 821,80 Kč (snížená o méněpráce)
Hodnota DPH 21 %	244 612,58 Kč

Upravená cena celkem včetně DPH 21 % 1 409 434,38 Kč (snížená o méněpráce)

Cena díla byla sjednána jako cena pevná, tj. cena, založená na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky. Cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a náklady dle projektové dokumentace a nabídky zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této cenové nabídky.

2. Objednatel připouští navýšení ceny v případě, že:

a) dojde v průběhu díla ke změnám daňových předpisů (nebo odvodů) majících vliv na cenu díla

b) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nebo služeb, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.“

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního účastníka.

Doložka platnosti právního jednání města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku výše uvedené smlouvy Rada města Šternberka dne 07.02.2022 usnesením č. 2659/67.

Přílohy:

- 1. změnový list
- 2. tabulka nákladů méněprací

Ve Šternberku dne

.....
Ing. Stanislav Orság, starosta

.....
Ing. Jiří Skotnica