

# **DODATEK SMLOUVY Č. 1**

Číslo dílčí smlouvy: 15PU-001643

## **BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN**

Kácení stromů a dřevin v ZK (běžné kácení stromů a řez křovin – č.1)

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001544

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**DODATEK SMLOUVY**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „ŘSD“)

a

### **Společnost REPONT A SPOL. pro zakázku Kácení stromů**

Se sídlem: REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí

Účastníci sdružení:

Vedoucí společník

REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

IČO: 26863057

DIČ: CZ26863057

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

### **Společník**

**ZÁBOJNÍK contractors, s.r.ro.**

se sídlem: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČO: 26258692

DIČ: CZ26258692

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 40672

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2021 dílčí smlouvu 15PU-001643
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, na změně budu č. 6, který stanovuje dobu pro plnění díla 90 dnů
3. Vzhledem k objektivním důvodům, které uvedl zhotovitel ve své žádosti o předložení termínu díla, se smluvní strany dohodly, že termín pro plnění díla se prodlužuje o **21 dnů** a celková doba plnění díla je **111 dnů** od podpisu dílčí smlouvy.

## II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech jeho listech. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.

Ve Zlíně dne .....

Ve Hrachovci dne.....

Digitálně podepsal

Digitálně  
podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
17.02.2022 13:51:08

Datum:  
2022.02.17  
13:11:38 +01'00'

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel