



MUZAX00LOXPJ

Číslo smlouvy zhotovitele: 210299011

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2021/00293/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**na realizaci veřejné zakázky s názvem:****„Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 2. etapa“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.**Smluvní strany****Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
Mobil: [redacted]

[redacted] investice
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: -----
E-mail: info@herkul.cz

- ve věcech technických: [redacted] místopředseda představenstva
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 2. etapa**“ ze dne 16. 08. 2021, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	7 671 871,51 Kč
DPH z ceny díla	1 611 093,02 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	9 282 964,53 Kč

Slovy: devět milionů dvě stě osmdesát dva tisíc devět set šedesát čtyři korun českých padesát tři haléřů

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku

zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	7 524 763,81 Kč
DPH z ceny díla	1 580 200,40 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	9 104 964,21 Kč

Slovy: devět milionů sto čtyři tisíc devět set šedesát čtyři korun českých dvacet jedna haléřů

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 54/22 ze dne 07. 02. 2022.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Obrnicích dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Ing. Michal Klimeš
člen představenstva

Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

Změnový list č. 1

Název stavby dle SoD: „Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec – 2. etapa“

Číslo SoD: ORM/2021/00293

Číslo změny: 001

Investor: město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638


Předmět změny: Objekty osvětlení pozemní komunikace

Popis a zdůvodnění změny:

a) Změna typu svítidel – na základě požadavku správce veřejného osvětlení byl změněn typ svítidel, kdy svítidlo 16 LED bylo nahrazeno svítidlem TECEO, které je běžně instalováno ve městě.

b) Dodatečné zemní práce – na základě skutečně provedených prací byla dodatečně doplněna dodávka a montáž ochranných plastových trubek.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 77.467,50 Kč	+ 114.359,64 Kč	+ 36.892,14 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

Změnový list č. 2

Název stavby dle SoD: „Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec – 2. etapa“

Číslo SoD: ORM/2021/00293

Číslo změny: 002

Investor: město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638


Předmět změny: Objekty pozemních komunikací

Popis a zdůvodnění změny:

a) úprava výměr - výměry ploch pozemních komunikací, obrubníků a odvodnění byly upraveny na základě geodetického zaměření skutečného stavu.

b) dodatečné zemní práce - dodávka a montáž přístřešku - na základě požadavku objednatele byl dodatečně dodán přístřešek na kontejnery MODULAR.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 491.129,31 Kč	+ 307.129,47 Kč	- 183.999,84 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žatec - ul Politických vězňů 2 etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL.č.01 - Změnový list č.1

Místo:

Datum: 17.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 892,14

D		21-M		Elektromontáže	
1	M	MR04	Svítilno 16 LED, 700mA, bez výložníku, náklon 5°, 36,1W, 3000 K (TECEO S / 5117 / 16 LED / 700 mA / WW / 3000K / 36,1W)	kus	-11,00
2	M	M001	Svítilno TECEO S/5117/24 LED./36W/480mA/WW/rovné sklo/+BLUETOOTH	KUS	11,00
3	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2	kus	1,00
4	M	M003	Kabelová spojka šroubová 10-25 mm	ks	1,00
D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích	
5	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do rýhy	m	383,57
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	
6	K	040001000	Inženýrská činnost	%	5,00
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	%	3,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žatec - ul Politických vězňů 2 etapa

Objekt:

002 - Změnové listy

Soupis:

002 - skutečnost

Místo:

Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-183 999,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-183 999,84
D	2		Zakládání				
27	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	-57,000		
D	5		Komunikace pozemní				
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-121,000		
29	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	79,650		
3	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-121,000		
4	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-121,000		
5	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-29,000		
6	M	BET.K06C01	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-29,000		
23	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	10,000		
25	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	10,300		
vv			10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300		
7	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	38,200		
8	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	39,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,500		
10	M	59217027	obrubník betonový silniční nájezdový 250x150x150mm	m	-208,200		
22	M	59217017	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	222,570		
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-67,200		
12	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-70,000		
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-27,500		
14	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-165,000		
15	M	59227099R1	žlab odvodňovací polymerbetonový Monoblock 1000x150x230mm, barva natur	ks	-160,000		
16	M	59227099R2	Revizní díl odvodňovací polymerbetonový Monoblock 500x150x240mm, barva natur	ks	-2,000		
17	M	59227099R3	Vpust odvodňovací polymerbetonová Monoblock 500x150x500mm, odtok DN160, barva natur	m	-3,000		
18	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	-6,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				
26	K	7679951R	Montáž a dodávka přístřešku na kontejnery MODULAR	ks	1,000		