

**DODATEK č. 1**  
**k SMLOUVĚ O DÍLO**  
(dále jen „dodatek“)

**Česká průmyslová zdravotní pojišťovna**

sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 47672234

DIČ: není plátce DPH

zastoupená: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel

zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

(dále jen „objednatel“)

a

**VHH THERMONT s.r.o.**

Sídlo: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc

IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

zastoupená: Václav Hrubý, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24225

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“, nebo samostatně jako „smluvní strana“)

**Preambule**

Smluvní strany se tímto, v souladu s čl. 2.7 smlouvy, dohodly na doplnění smlouvy o dílo, uzavřené dne 16.7.2021 (dále jen „smlouva“) o tento dodatek, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

Vzhledem ke skrytým překážkám, které zhotovitel zjistil při provádění díla, vyvstala nutnost provedení víceprací nad rozsah sjednaný ve smlouvě, v rozsahu specifikovaném ve změnovém listu ZL1 a ZL2, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a smlouvy a to za cenu:

Cena bez DPH dle změnových listů: 597 914,42 Kč

DPH: 125 562,03 Kč

Cena s DPH dle změnových listů: 723 476,45 Kč

S ohledem na časovou náročnost víceprací vyvstala rovněž potřeba prodloužit dobu pro provedení díla.

**I.**

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v rozsahu vyplývajícím z tohoto dodatku následovně:

**čl. II., bod č. 2.2 se mění a nově zní takto:**

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle smlouvy a dále v rozsahu podle:

- a) projektové dokumentace vypracované v červnu 2020 [redacted] Projekční kancelář Karel Doležel, U kovářny 1145/5, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, ČKAIT 1201131,
- b) stavebního povolení ze dne 28.1.2021, vydaného Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, č.j. SMOL/027857/2021/OS/PS/Suc, sp.zn. S-SMOL/308586/2020/OS,
- c) rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- d) změnových listů, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

čl. III., bod č. 3.1 se mění a nově zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 220 kalendářních dní od převzetí staveniště.

čl. IV., bod č. 4.1 se mění a nově zní takto:

4.1 Celková cena díla byla stanovena ve výši 2 426 203,62 Kč bez DPH. Cena včetně 21% DPH činí 2 935 706,38 Kč.

Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 ve znění přiloženém k tomuto dodatku.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

## II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu včetně případných příloh v Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je pověřen objednatel.

Tento dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen po vzájemném projednání, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh:

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Změnový list 1 a 2

V Olomouci, dne 10.2.2022

V Ostravě, dne 14.2.2022

Za zhotovitele:



Václav Hrubý, Daniel Hruban  
jednatelé  
VHH THERMONT s.r.o.



Za objednatele:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  
Jeremenkova 11  
703 00 Ostrava-Vítkovice 81



JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.  
generální ředitel  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

