

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, která byla uzavřena dne 18. listopadu 2021 mezi níže uvedenými Smluvními stranami

## 1. Smluvní strany

1.1 <b>Objednatel:</b>	<b>Kulturní a společenské středisko „Střelnice“</b>
se sídlem:	Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Sabinou Stiller, ředitelkou organizace
ve věcech technických:	Ing. Sabina Stiller, ředitelka organizace, tel: 602 449 803 Rostislav Měchura, programový, koordinační pracovník kina, tel: 703 144 700
e-mail:	<a href="mailto:sabina.stiller@kassct.cz">sabina.stiller@kassct.cz</a> ; <a href="mailto:dusan.vitek@kassct.cz">dusan.vitek@kassct.cz</a>
IČ:	00417556
DIČ:	CZ00417556
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	29234791/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 <b>Zhotovitel:</b>	<b>Salamon Erik</b>
se sídlem:	
zastoupen:	Erikem Salamonem
ve věcech technických:	Erik Salamon
e-mail:	
IČ:	
DIČ:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Rekonstrukce promítací kabiny v kině Central", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.11.2021. Technický popis změn vč. rozpočtů víceprací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

## 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1. článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena dle SoD bez DPH	400.011,69 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	52.916,61 Kč
méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH s mínusem	- 12.674,58 Kč
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>440.253,72 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>92.453,28 Kč</b>
<b>celková cena díla včetně DPH</b>	<b>532.707,00 Kč</b>

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

6.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 25. února 2022** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

V Českém Těšíně dne 15. února 2022

V Českém Těšíně dne 16. února 2022

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Ing. Sabina Stiller, ředitelka organizace

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
Salamon Erik