


Dodatek č. 1

Smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění uzavřené dne 16.12.2021 mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**

sídlo: Vyškov, Nosálovice, Purkyňova 235/36
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, ředitelem nemocnice
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka a.s. č. účtu 
e-mail: 



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **LT PROJEKT a.s.**

sídlo: Kroftova 2619/45
zastoupená: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva
IČO: 29220785
DIČ: CZ29220785

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B6112

bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka č.ú. 
e-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s výše uvedenou smlouvou na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „**Smlouva**“) Dodatek č.1 této smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY

1. Vzhledem k tomu, že při projednávání rozpracovaného díla byly ze strany objednatele vzneseny požadavky na změny dispozičního a provozního uspořádání dohody se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohody na těchto změnách Smlouvy:

Znění bodu č. 26.1 článku IX. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním

26. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plnění v následujících termínech:
 - 26.1. Dílo dle článku č. 11.1 této smlouvy - zpracování DUR+DSP do 114 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
Dílo dle článku č. 11.1 této smlouvy – zabezpečení stavebního povolení a ostatních potřebných povolení do 142 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

III. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom potvrzeném výtisku.
4. Smluvní strany si tento Dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento Dodatek svobodně a vážně podepisují.

15 -02- 2022

Ve Vyškově dne

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 195

JUDr. Z
ředitel Nemocnice Vyškov, p. o.

V Brně dne

LT PROJEKT

Digitálně
podepsal Ing.
Luděk Tomek
Datum:
2022.02.09
13:36:24 +01'00'

Ing. Luděk Tomek
předseda představenstva LT PROJEKT a. s.