

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/041/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 21 – 005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy

Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

Ekopontis, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173.

Sídlo: Cejl 511/43, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/041/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21 – 005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 04. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 30. 6. 2022“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 30. 9. 2022“.

2) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„d) bod C – b) do 28. 02. 2022,

e) bod D – a) do 15. 02. 2022“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod C – b) do 15. 04. 2022,

e) bod D – a) do 31. 03. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/041/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21 – 005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 04. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel


jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy
Projekt/stavba:	Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 2
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1

Datum vydání: 10.02.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	Ekopontis, s.r.o., Cejl 511/43, Brno
------------------	--------------------------------------

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění.
-----------------------------	-----------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	10.02.2022
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: K posunu termínu plnění dochází z důvodu nezbytnosti souslednosti projednávání konceptu oznámení EIA s dotčenými orgány státní správy - orgány ochrany přírody. Z důvodu nevyloužení významného vlivu na soustavu NATURA 2000 bylo oznámení nejprve projednáno s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí (██████████) a následně s Českou společností ornitologickou, Jihomoravskou pobočkou (██████████). Obojí jednání bylo na základě stanoviska dle § 45i ZOPK č.j. JMK 178351/2021 ze dne 29.12.2021. Teprve po vypořádání připomínek vzešlých z těchto jednání může být přistoupeno k dalšímu projednání s dalšími odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Městským úřadem Veselí nad Moravou, AOPK a dalšími organizacemi. Detailní projednání oznámení záměru a vypořádání připomínek před zahájením vlastního zjišťovacího řízení zvyšuje pravděpodobnost, že posuzování bude ukončeno již ve zjišťovacím řízení a nebude požadováno plné posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Průběh projednávání je pak dále komplikován omezeními vylývajícimi ze situace kolem COVID - 19. Z výše uvedených důvodů je navrženo prodloužení termínu plnění o 3 měsíce, tj. do 30.9.2022.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je posun termínu plnění.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek): -

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -		
b) nemění celkovou povahu zakázky -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		793.500,- Kč
Cena SoD po změně		793.500,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		Posun termínu plnění o 3 měsíce.
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy: S/ŘVC/041/P/SoD/2021	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: C - b), D	83.000,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	