

Změnový list č. 14

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa	
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant	Ing. arch.Tomáš Janča	
Předmět změnového listu		
Změna rozmístění laviček na tribuně		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 03 Stavební úpravy tribuny		
Popis změny:		
Změněna rozmístění laviček na tribuně a tím navýšení kotvících ocelových prvků		
Změnu vyvolal:		
Objednatel		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Doplněna výkresová dokumentace zhotovitelem PD.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Termín dokončení díla: NE		
Kvalitu díla: ANO (zvýšení)		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Výkaz výměr, výkres, fotodokumentace		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		6 001,96 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		6 001,96 Kč
DPH:		1 260,41 Kč
Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:		7 262,37 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč
Datum:	Datum:	Datum:
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
Josef Kovář	Ing. Martin Ciešlar	Ing. Pavel Kalus, Ing. Petr Fibinger

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Poruba I. Etapa

Objekt:

VMP14 - Tribuna lavičky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2021

Objednatel

Sportovní zařízení města Ostravy s.r.o.

Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba

Zhotovitel:

Deals Management, a.s.s, odštěpný závod

Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Projektant:

IČ:

253 85 691

DIČ:

CZ25385691

IČ:

034 93 385

DIČ:

CZ683564133

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 001,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 001,96	21,00%	1 260,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 262,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Poruba I. Etapa

Objekt: **VMP14 - Tribuna lavičky**

Místo: Datum: 10.12.2021

Objednatel Sportovní zařízení města Ostravy s.r.o.
Zhotovitel: Deals Management, a.s.s, odštěpný závod

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 001,96
PSV - Práce a dodávky PSV	6 001,96
<hr/> 767 - Konstrukce zámečnické	<hr/> 6 001,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Poruba I. Etapa

Objekt: **VMP14 - Tribuna lavičky**

Místo: Datum: 10.12.2021

Objednatel: Sportovní zařízení města Ostravy s.r.o.
Zhotovitel: Deals Management, a.s.s, odštěpný závod

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 001,96

D PSV Práce a dodávky PSV 6 001,96

D 767 Konstrukce zámečnické 6 001,96

3	K	628613ŽP	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	27,321	32,83	896,95
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------

4	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	27,321	121,92	3 330,98
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "podkladní jelek 100/60" 0,296*13*7,1 27,321

5	M	1455 jakl	profil ocelový obdélníkový 100x60x3mm- 296 mm	m	4,145	408,00	1 691,16
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV 0,298*13*1,07 4,145

6	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce - SO 03, pol.62	%	59,191	1,40	82,87
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------