

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 131/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Smluvní strany:

**Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava

[redacted], vedoucí PS 6

[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: VODNÍ CESTY a.s.**

sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Ing. Jan Kareis, Ph.D., předseda představenstva a ředitel

oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted]

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 64949192

DIČ: CZ64949192

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 3732

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.2.2017 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“)  
**v následujícím znění:**

**I.**

**a) V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1., který nově zní následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
- předání a převzetí díla: nejpozději **do 30. 4. 2017**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu nepříznivého zimního počasí, jež znemožnilo včasné provedení geodetických prací nezbytných pro zpracování DPS (viz. příloha č. 1).
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je:
  - příloha č. 1 - žádost zhotovitele ze dne 20.3.2017

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

\_\_\_\_\_  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Kareis, Ph.D.  
předseda představenstva a ředitel  
VODNÍ CESTY a.s.