

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	216686400/0300
telefon, fax:	477114105/477114900
E-mail:	sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:	Jan Vágner Vedoucí odboru investic a obnovy majetku tel. 477 114 131, 733 782 924, jan.vagner@kzcr.eu Luděk Malkovský Tel. 734 415 798, ludek.malkovsky@kzcr.eu
Zástupce ve věcech administrativních:	Luděk Malkovský Tel. 734 415 798, ludek.malkovsky@kzcr.eu
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.
Sídlo:	Obrnice 10, 435 21
Zastoupený:	Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti
IČ:	250 14 111
DIČ:	CZ25014111
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
č. účtu:	338 171 0287/0100
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Augusta, jednatele, stavbyvedoucí
Zástupce ve věcech smluvních:	Roman Kotlan, jednatel
Zástupce ve věcech stavby:	Ing. Petr Augusta, jednatele, stavbyvedoucí
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573.	

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“ ze dne 11. 11. 2016

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Původní cena díla dle smlouvy vč. DPH byla 14.156.540,08,- Kč. Cena díla se zvyšuje o 1.411.045,- Kč bez DPH. Konečná cena díla dle tohoto dodatku č. 2 činí 13.603.623,46 Kč bez DPH, DPH 21% - 2.857.304,98 Kč. Celková konečná cena díla vč. DPH činí **16.460.928,44 Kč**. Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH - §92e poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Zdůvodnění navýšení změny je součástí příloh tohoto dodatku č. 1-5.

IV.

Termín plnění

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy. Prodloužení termínu je o 14 kalendářních dní. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a k řádnému provedení a předání díla do **27. 3. 2017**.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Důvody prodloužení lhůty jsou součástí tohoto dodatku č. 1-5.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

- Příloha č. 1: Zdůvodnění změny ke ZL č. 2 – společné stanovisko
Příloha č. 2: Stanovisko autorského dozoru ze dne 17. 1. 2017
Příloha č. 3: Návrh ocenění změny ze dne 16. 1. 2017
Příloha č. 4: Odsouhlasení změny ze dne 16. 1. 2017
Příloha č. 5: Rozpočet s výkazem výměr ze dne 16. 1. 2017

Za Zhotovitele

V Mostě dne 20.7.2017

Stavební a obchodní společnost Most, s.r.o.
ICO: 25011111 DIČ: CZ25014111
436 21 Obrátelův, TEL./FAX: 476 118 050
PSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁKU V ÚSTÍ NAD LABEM
KRAJSKÝM ÚŘEDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODPÍČ. 11924/1573

Stavební a obchodní společnost Most, s.r.o.
Roman Kotlan
Jednatel společnosti

Za Objednatele

20-01-2017

V Ústí nad Labem, dne

02
KZ
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Petr Fiala
Generální ředitel