

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo dle objednatele: 02/21/SPD/29  
Číslo dle zhotovitele: 1564120

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva  
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
kód 0800, č. ú. 1622321399  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93

**Zhotovitel:** AQUA PROCON s.r.o.  
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení zhotovitele: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100  
IČO: 46964371  
DIČ: CZ46964371

Z důvodu nutné změny koncepce ČOV a vzhledem k vysokým investičním nákladům se smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

### „BOROVNÍK – VODOVOD, KANALIZACE A ČOV“

### II. Předmět a rozsah plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o následující projektové činnosti:

Na základě rozhodnutí obce Rozseč o nepřipojení OV z obce na ČOV Borovník bude přepracována společná DUR+DSP a následně ZD+DPS na samostatnou ČOV Borovník s využitím dostupné technologie „balené“ ČOV s cílem minimalizovat investiční náklady při dodržení parametrů na výstupu z ČOV.

**IV.****Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci**

Z důvodu rozšíření předmětu plnění dle čl. II. se mění ustanovení v čl. IV. takto:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých plnění:

Společná dokumentace DUR+DSP	do 21.12.2021
Zadávací dokumentace ZD+DSP	do 14.12.2021

**VI.****Cena plnění, platební podmínky**

Z důvodu rozšíření předmětu plnění dle čl. II. se mění ceny v čl. VI. takto:

Cena dle původní smlouvy bez DPH	1 027 000,- Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1:</b>	
Společná dokumentace DUR+DSP- přepracování	110 000,-Kč
<u>Zadávací dokumentace ZD+DPS - přepracování</u>	<u>95 000,-Kč</u>
<b>Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>205 000,-Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 232 000,-Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>258 720,-Kč</u>
<b>Cena za dílo celkem vč. DPH</b>	<b>1 490 720,-Kč</b>

**IX.****Ostatní a závěrečná ujednání**

Čl. IX. se doplňuje takto:

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

Znění původní smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č.1 zůstává v platnosti.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

16. 12. 2021

Zhotovitel  
Ing. Josef Šebek, MBA  
jednatel společnosti

Ing. Dagmar Zveřinová  
předsedkyně předsednictva