

Změnový list č. ZL01			
SOD ze dne:	8.11.2021	Objednatel	Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 00281859
		Zhotovitel	PROFI KLIMA solution s.r.o., Nademejská 1069/24, 198 00 Praha 9. IČ: 06120059
Stavba:	Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná		
Datum vyvolání změny	1.12.2021	Záznam z kontrolního dne ze dne:	KD č.2 konaného dne 07.12.2021.
Název změny:	Kolize VZT potrubí s nosnou kcí vazníkového krovu nad jídelnou		
Důvod změny:	Kolize navrženého potrubí s výše uvedenou nosnou kcí vyvolala změnu dimenze potrubí a jeho trasy. Dále jsou součástí rozpočtu ZL v rámci KD stavby dohodnuté vícepráce resp. méněpráce (odsouhlaseno zástupci Objednatele, AD a TDI).		
Popis změny:	Změna trasy a dimenze potrubí v jídelně, úprava navazujících tras v kuchyni a soc.zařízeních, přizpůsobení umístění a tvaru digestoří aktuálnímu rozmístění spotřebičů v kuchyni, dohodnuté změny v elektroinstalaci a MaR, úprava polohy venkovních jednotek, povrchové úpravy strojovny VZT, úprava prostupů potrubí ze strojovny VZT - přizpůsobení reálnému stavu na místě.		
Přílohy:	1) Rozpočet změny - A, B a C		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	Navýšení ceny - vícepráce ve výši 101.657,22 Kč bez DPH.		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	Prodloužení doby plnění o 35 kalendářních dnů.		
Za zhotovite	Ing. Bátrla		
Za autorský dozor	Ing. Karmazín		
Za technický dozor investora	Ing. Řídký		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Bernard		
Předloženodne		Posouzeno dne	
Poznámka			