

Naše čj.: _____

Naše sp. _____



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/0651/OSM

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: **00303461**
DIČ: **CZ00303461**
Zastoupené: **Mgr. Tomášem Spurným, starostou**
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

CRYOS s.r.o.

se sídlem: **Šumperská 814, 788 13 Rapotín**
IČO : **03796531**
DIČ: **CZ03796531**
Zastoupené: **Ing. Davidem Schmidem, jednatelem**
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek.

2. Předmět dodatku

Z důvodu celosvětového výpadku dodávky potřebných komponentů pro dodávanou technologii ze strany výrobců se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění u výše uvedené smlouvy o dílo. Na základě těchto skutečností uzavírají účastníci smlouvy o dílo č. SML/2021/0798/OSM uzavřené mezi nimi dne 26.10.2021 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují posunutí termínu dokončení díla.

Článek 6. Doba plnění se mění následujícím způsobem:

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

zahájení: **01. 11. 2021**

dokončení: **nejpozději do 06. 05. 2022**

Objednatel si vyhrazuje právo, že provádění některých činností bude realizováno mimo běžnou pracovní dobu - v odpoledních a nočních hodinách, kdy je možné omezení provozu nemocnice a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.

Po ukončení realizace a převzetí celého díla bude následovat zkušební provoz v délce 1 týdne, který se uskuteční za vhodných klimatických podmínek.

Dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení místa instalace, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace návodu obsluhy v ČJ, předání protokolu o zaškolení obsluhy a odstranění vad, nedodělků po ukončení zkušebního provozu.

Zhotovitel se zavazuje, že bude do doby dokončení realizace díla provádět bezplatný servis stávajícího zařízení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 3893/22 ze dne 17. 02. 2022.

V Šumperku dne: **21. 02. 2022**
Za objednatele:

V Rapotíně dne: **18. 02. 2022**
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Tomáš Spurný
Starosta

CRYOS s.r.o.
Ing. David Schmid
jednatel

