

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP), získání Společného povolení včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Přesun zastávky Závišín na trati Břežnice - Strakonice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3108/2021

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 5003520140 / 5313530068

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.8.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP), získání Společného povolení včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Přesun zastávky Závěšín na trati Březnice - Strakonice“ (dále jen „Smlouva“) s účinností ke dni 12.8.2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání 1. dílčí etapy díla tak, že dílčí etapa prací č. 1 se prodlužuje o 1 měsíc. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je, že na základě zpracovaného geotechnického průzkumu byly zpracovány varianty umístění zast. Závěšín, protože dle IGP lokalita stanovená dle ZTP je velmi nevýhodná. Na základě následných jednání s objednatelem byla lokalizace nástupiště změněna. Termíny 2. a 3. dílčí etapy se nemění.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4.2.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SoD	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců po nabytí účinnosti SoD</b>	<b>DUSP včetně EH a SR k připomínkám</b>	<b>Předávací protokol pro část díla podepsaný zadavatelem</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců po nabytí účinnosti SoD</b>	Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání společného povolení	Předávací protokol pro část díla podepsaný zadavatelem
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců po nabytí účinnosti SoD</b>	Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 5 (DUSP) vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění společného povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v právní moci
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>8 měsíců (předpoklad 11/22 - 6/23)</b>	Autorský dozor	

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

### Za objednatele:

V Praze



21.02.2022 09:41  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

### Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.02.16 19:31:33  
+01'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.