

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o Dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů,

u Objednatele je Smlouva o Dílo registrována pod č. j.: S02016 – 056\_01

u Zhotovitele je Smlouva o Dílo registrována pod č. j.: ČGS 150/16/0263

Název zakázky: **Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí  
českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro  
umístění HÚ EDU západ**

**1. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů**

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

Jehož jménem jedná: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**1.2 Zhotovitel: Česká geologická služba za Společnost "Úložiště Moldanubikum -  
ČGS**

Sídlo: Klárov 3, 118 21 Praha 1

IČO: 00025798

DIČ: CZ00025798

Zapsán v obchodním rejstříku: není

Jehož jménem jedná: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. ve funkci ředitele ČGS

Osoby oprávněné k podepisování

Smlouvy a dodatků: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

bankovní spojení: KB Praha 1, Na Příkopě 33,

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně Objednatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“ uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy o Dílo „**Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ EDU západ**“ (dále jen Smlouva) spočívající v rozšíření původního rozsahu Díla o doplňkové pozemní geofyzikální měření v okolí Valče a doplňující geologické výzkumné práce s tím spojené.

Tato Smlouva je uzavřena jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb a pro splnění účelu předmětné zakázky.

Účelem tohoto dodatku je ověřit existenci předpokládané výrazné zlomové struktury u východního okraje polygonu EDU-Z směru SSZ-JJV probíhající severně od údolí Rouchovanky u obce Valeč. Bez těchto dodatečných prací není možné naplnit účel uvedený ve Smlouvě, tj. zjistit, zda ve stanoveném polygonu EDU západ, lze vymezit vhodné území pro zřízení HÚ. Současně s tímto dodatkem jsou řešena i drobná upřesnění identifikačních údajů Objednatele a terminologie.

Zvětšení rozsahu Díla má vliv na předmět Díla, na cenu a na některé dílčí termíny plnění Díla.

Dodatkem č. 1 se mění následující články Smlouvy

## **2. Předmět dodatku**

2.1 V celé Smlouvě včetně příloh se nahrazuje pojem „Zadavatel“ pojmem „Objednatel“. Tato změna se týká i ostatních slovních tvarů těchto pojmů.

2.2 Číslo účtu Objednatele, které je uvedeno v článku 1.1 Smlouvy, se mění tak, že se z něj vypouští předčíslí, takže číslo účtu Objednatele je: 64726011/0710.

2.3 Smlouva v článku 3. Předmět plnění v odstavci 3.4 se vypouští text: „tří“.

2.4 Smlouva v článku 3. Předmět plnění se doplňuje o odstavce 3.4.4 s následujícím zněním:

3.4.4 4. Dílčí plnění – Provedení rekognoskace terénu, zpracování projektu a přesné vytyčení tří regionálních profilů Valeč 1 (délka ca 3,2 km), Valeč 2 (délka ca 5,1 km), Valeč 3 (délka ca 8,2 km) a Valeč 4 (délka 5,6 km) o celkové délce ca 22,1 km.

3.4.5 5. Dílčí plnění – Realizace terénních prací (vlastní geofyzikální měření, geologická dokumentace, vyhodnocení dat), zpracování etapové zprávy shrnující přehled provedených terénních prací.

3.4.6 6. Dílčí plnění – Zpracování závěrečné zprávy z doplňkového pozemního geofyzikálního měření v okolí Valče.

2.5 Smlouva v článku 4. Cena za Dílo

Cena se navyšuje z původní ceny 10 659 000,-Kč bez DPH o 1 487 438,-Kč bez DPH, což činí navýšení o 13,95%. Odstavec 4.1 se mění na následující znění:

„Cena za provedení Díla je pevná a činí 12 146 438,-Kč bez DPH, výše DPH činí 2 550 752,-Kč, celková cena včetně DPH činí 14 697 190,-Kč, z toho cena jednotlivých Dílčích plnění činí:“

2.6 Smlouva v článku 4. Cena za Dílo v odstavci 4.1 se doplňují za odstavec 4.1.3 odstavce:

4.1.4 4. Dílčí plnění – činí 73 058,-Kč bez DPH, výše DPH činí 15 342,-Kč, cena včetně DPH činí 88 400,-Kč.

4.1.5 5. Dílčí plnění – činí 1 358 182,-Kč bez DPH, výše DPH činí 285 218,-Kč, cena včetně DPH činí 1 643 400,-Kč.

4.1.6 6. Dílčí plnění – činí 56 198,-Kč bez DPH, výše DPH činí 11 802,-Kč, cena včetně DPH činí 68 000,-Kč.

2.7 Smlouva v článku 5. Doba plnění v odstavci 5.1.2 se doplňují za odstavec 5.1.2.3 odstavce ve znění:

2.8 5.1.2.4 4. Dílčí plnění – do 30. 04. 2017

5.1.2.5 5. Dílčí plnění – do 30. 11. 2017

5.1.2.6 6. Dílčí plnění – do 28. 02. 2018

- 2.9 Smlouva v článku 5. Doba plnění v odstavci 5.1.2.3 se mění následujícím způsobem, 3. Dílčí plnění pro polygon EDU – západ – do dvaceti jedna měsíců od uzavření této smlouvy.
- 2.10 Smlouva Příloha č. 5 EDU západ Cenová specifikace Díla – je doplněna a je definována přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 2 podepsané stejnopisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
za Objednatele  
RNDr. Jiří Slovák  
ředitel

.....  
za Zhotovitele  
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.  
ředitel

## **Příloha č. 1 Cenová specifikace Díla**

**X**