

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení architektonické studie slavnostního osvětlení zastřešení historické nástupištní haly

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-4863/2021/PH**

číslo smlouvy zhotovitele: **3489 061 21 00**

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: **511 351 0003/500 352 0139**

(dále jen „Smlouva“) mezi

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

se sídlem Praha 2, Bělehradská ul. 199/70, PSČ 120 00

IČO: 45308616; DIČ: CZ45308616

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9386

zastoupená **Ing. arch. Tomášem Šantavým**, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je upřesnění předmětu díla dle této Smlouvy a s tím spojená úprava harmonogramu plnění.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 2, odst. 2.2 Smlouvy a článku 4, odst. 4.2 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 14, odst. 14.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4863/2021/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 3489 061 21 00, uzavřené dne 06. 12. 2021, takto:

1) **Článek 2 – Předmět smlouvy**

- ruší se stávající text v odst. 2.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2.2 Dílem se rozumí vypracování architektonické studie slavnostního osvětlení zastřešení historické nástupištní haly „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.**“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).

Součástí předmětu díla je také „Vypracování projektové dokumentace k osvětlenému nápisu názvu budovy nádraží na markýze hlavního vchodu“.

2) **Článek 4 - Lhůty k provedení a místo plnění díla**

- ruší se stávající text v odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
Ukončení díla	nejpozději do 31. 03. 2022	Vypracování a předání projektové dokumentace	Předávací protokol

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4863/2021/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 3489 061 21 00, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze



21.02.2022 10:42

Podepsáno elektronicky

Datum:

2022.02.18

07:28:42 +01'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. arch. Tomáš Šantavý

jednatel společnosti

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní

stavby spol. s r. o.