

Dodatek č. 1, ev. č. DS202100661/1

ke smlouvě o dílo ev. č. DS202100661

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech této smlouvy zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou
správu a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4
150 56 Praha 5
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
zastoupený Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva a Ing. Šárkou Balšánkovou,
místopředsedkyní představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

/dále jen zhotovitel/

II. Zdůvodnění dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. DS202100661 ze dne 11.6.2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu plnění u zpracování projektové dokumentace, a to z následujícího důvodu.
3. S ohledem na obtížnost přípravy architektonické podoby povodňového parku, nebyly zhotoviteli v dohodnutém termínu (do konce října 2021) předány ze strany Objednatele relevantní podklady k povodňovému parku. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen v požadovaném termínu dle platně uzavřené Smlouvy předat objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci – abstrakt pro projednání (bod B.1). Termín plnění tohoto bodu bude adekvátně posunut.

III. Předmět dodatku

Text bodu VI. Doba provedení díla se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

Činnost	Doba zpracování
A – ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ	5 měsíců – od nabytí účinnosti smlouvy
B. 1 – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – abstrakt pro projednání	Do 3 měsíců - od předání relevantních podkladů k architektonické podobě povodňového parku zhotoviteli objednatelem
B. 2 – SCHVÁLENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OBJEDNATELEM	Dle možností objednatele
C.1 – INŽENÝRSKÁ ČINNOST	6 měsíců - od schválení dokumentace objednatelem
C.2 – PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚR + ČISTOPIS PD	do 14 dnů - od zajištění veškerých podkladů potřebných k podání žádosti o ÚR, podklady k podání žádosti o ÚR zajišťuje zhotovitel

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku smlouvy své vlastnoruční podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
6. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 157/2022 ze dne 8. 2. 2022.

V Liberci dne 11.2.2022

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora

.....
Za objednatele

V Praze d

In
čle

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

.....
Za zhotovitele

.....
Za zhotovitele