

Č. j. KRPS-132564-68/ČJ-2020-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/21/V00006813

Počet listů: 3

Příloha: 1/2

S M L O U V A
o vypořádání závazků

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I

Smluvní strany

F1 facility CZ s.r.o.

Zastoupená:



Sídlo:

17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

IČ:

04462319

DIČ:

CZ04462319

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:



Telefon:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 247381
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

75151481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:



Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

2dťai5u

(dále jen „**objednatel**“)

(dále také jen „**smluvní strany**“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím smlouvy o dílo, uzavřené dne 28.5.2021, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-132564-47/ČJ-2020-0100MN-VZ, se smluvní strany dohodly na provedení stavebního díla – „**OOP MLADÁ BOLESLAV - REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ – realizace**“ v místě plnění – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, OOP Mladá Boleslav TRIO, Jana Palacha 1298, 293 01 Mladá Boleslav.

2. V průběhu realizace díla zhotovitel vyčíslil odpočet z ceny díla bez DPH ve výši

-13 557,- Kč

(slovy třinácttisícpětšedesátšedm korun českých), tedy

-16.404,- Kč včetně DPH

(slovy šestnácttisícčtyřistačtyři koruny české)

Zdůvodnění odpočtu je zhotovitelem provedeno ve Změnovém listě pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 2, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ze strany objednatele bylo provedeno plnění v souladu s uvedenou smlouvou o dílo, přičemž podle Dodatku č. 1 dojde k navýšení ceny za dílo a podle této smlouvy dojde k odpočtu z ceny za dílo.

Čl. III

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o vyrovnání závazků a pohledávek mezi smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi budou po vypořádání navýšení ceny podle Dodatku č. 1 a po odpočtu z ceny podle této smlouvy vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v Čl. II této smlouvy a že z uvedených titulů již nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další případné nároky.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel, a to do 30 dnů od jejího uzavření.
3. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:


Příloha č. 1 - „Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 2“, která se sestává ze 2 stran textu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Praze dne dle elektronického podpisu

V Kutné Hoře dne dle elektronického podpisu



Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku




podepsáno elektronicky

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2.
Identifikace akce:	
Název akce	OOP MLADÁ BOLESLAV - REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - realizace
Číslo akce EDS/SMVS ¹¹	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	F1 facility CZ, s.r.o., Kundratka 1944/17b, 180 00 Praha 8, IČ 044 62 319
Projektant:	ROIN stavebně obchodní společnost, spol. s r.o., Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 185 72 154
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
<p>Vícepráce – Dodávka a montáž zrcadel, dodávka a montáž 9ks zásobníků toaletních papírů. Méně práce – vodovodní větve C, E,G,J,K,A a B – dodání a montáž zásobníků toaletních papírů, zásobníků papírových ručníků, dávkovačů tekutého mýdla a dvou kusů sprchových dveří.</p>	
Popis změny, popis technického řešení:	
<p>Zařizovací předměty, které jsou předmětem méně prací, nebyly dodány z důvodu opomenutí v průběhu realizace rekonstrukce. Po zjištění, že dodávka a montáž nebyla provedena, měl investor již tyto předměty nakoupené. Dodávka a montáž zrcadel byla provedena na základě požadavku od investora. Tyto položky, které jsou předmětem víceprací, nebyly v položkovém rozpočtu veřejné zakázky.</p>	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Dodávka a montáž zrcadel a devíti kusů zásobníků na toaletní papír.	
Zdůvodnění změny:	
Opomenutí dodávky položek dle VV. Dodávka zrcadel dle nového požadavku investora.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: ANO	
Vliv na termín: posunutí do	



Vliv na kvalitu díla: žádný	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	38 826,-
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-52 383,-
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-13 557,-
DPH:	-2 847,-
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-16 404,-



	16.2.2022
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.