









**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 216/2020
UZAVŘENÉ DNE 30. 09. 2020**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„PD – Zhotovení projektové dokumentace pro gravitační kanalizaci v obci Buškovice“

Článek I.
Smluvní strany



1. Objednatel: **Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany**
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
Tel.: 
Fax: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

1. Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
zastoupený: **Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02**
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Tel.: 
Dat. Schránka: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města,
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02,** tel. 
ve věcech technických: **Ing. Mgr. Pavel Dvořák,** vedoucí oddělení kanalizací a ČOV,
tel. 

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 2

Lhůty plnění:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
 - zahájení projekčních prací: po podpisu dodatku smlouvy druhou smluvní stranou po schválení zastupitelstvem do plánu investic na rok 2023
 - předložení rozpracované dokumentace k projednání se zadavatelem: 20 týdnů po podpisu SOD
 - dokončení předmětu plnění: 57 týdnů po podpisu SoD


- 2) Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2023 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2023**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnná a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne *11. 2. 2022*

V Praze dne **11. 02. 2022**



Starosta města



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-1-

Schváleno usnesením Rady města č. *15/2022* ze dne *19. 2. 2022*