


KUOLX00YXIBK

Smlouva / objednávka číslo :

2015/03180/OSR/DSM/1

Průvodní list příloh



Dodatek č.1**ke smlouvě na zpracování aktualizované Územní energetické koncepce
Olomouckého kraje č. 2015/03180/OSR/DSM****Olomoucký kraj**

se sídlem: Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen: **objednatel**)

a

SEVEn Energy s.r.o.

se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Americká 579/17, PSČ 12000

IČ: 27876829

DIČ: CZ 27876829

Zastoupená: Ing. Tomášem Voříškem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123499, ze dne 30. března 2007

(dále jen: **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování aktualizované Územní
energetické koncepce Olomouckého kraje ze dne 1. 10. 2015 (dále jen dodatek č. 1)

I.

Dne 1. 10. 2015 uzavřeli objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo na zpracování
aktualizované Územní energetické koncepce Olomouckého kraje (dále jen Smlouva).

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

- Čl. **II. Specifikace díla**, odst. 5.1 Dílčí části díla, bod č.3 v tabulce s etapami dílčích částí díla nově zní:

3.	Návrh UEK po projednání v orgánech OK, s partnery (poskytovatelé dat), po uspořádání veřejného projednání a odeslání zápisu z veřejného projednání zhotovitelem na Ministerstvo životního prostředí ČR (dále MŽP) za účelem vydání Stanoviska SEA
----	---

- Čl. **III. Čas a místo plnění**, odst. 1 bod č.3 v harmonogramu postupu prací nově zní:

3.	Návrh UEK po projednání v orgánech OK, s partnery (poskytovatelé dat), po uspořádání veřejného projednání a odeslání zápisu z veřejného projednání zhotovitelem na Ministerstvo životního prostředí ČR (dále MŽP) za účelem vydání Stanoviska SEA	15. 12. 2016
----	---	--------------

- Čl. **III.Čas a místo plnění** se doplňuje o odst. 5, který zní:

5. V případě vzniku prodlení v postupu prací dle článku III. Čas a místo plnění, odst. 1 bod č. 3 v harmonogramu postupu prací, které by bylo způsobeno neplněním zákonných lhůt ze strany MŽP, se zhotovitel zavazuje bezúplatně upravit UEK dle obdrženého Stanoviska SEA, a to v nejbližším možném termínu.

Ostatní ustanovení článku II. a článku III. Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření dodatku č.1 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 25.8. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 30.8.2016

V Praze dne: 25.9.2016

Za objednatele:



Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Voříšek
jednatel

