

3.6.20.3

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 19W22001-ZBV - D5 Oprava AB 67,33-64,35 L_DSP,PDPS-ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 180 - DIO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 180.1 - DIO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 180.1/001	Číslo ZBV: 002
---	--	-------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 65993390
--

Zhotovitel: Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – D5 Oprava AB vozovky Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 002 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
002.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
002.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
002.3	0,00	8 350 733,01	8 350 733,01

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
002.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
002.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
002.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
002	0,00	8 350 733,01	8 350 733,01

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 19W22001-ZBV - D5 Oprava AB 67,33-64,35 L_DSP,PDPS-ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 180.1/001	Číslo ZBV: 002.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 180 - DIO		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 180.1 - DIO		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – D5 Oprava AB vozovky

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Časový nárok Zhotovitele vyplývá zejména ze skutečnosti, že v rámci realizace Díla bylo po provedených odkopávkách v místech hloubkových sanací v km 64,340 – 64,590, 65,090 – 65,310, 65,390 – 65,670 a 66,370 – 67,030 zjištěno, že na základové spáře (paraplání) nelze dodržet v souladu s ČSN 73 6133 a TKP 4 požadované míry zhutnění, rovinatosti, a to z důvodu neúnosného podloží. Zhotovitel proto navrhl provést úpravu podloží (parapláně) pomocí hydraulických pojiv na základě provedené receptury laboratoří TPA. V důsledku těchto okolností došlo k posunutí termínů dokončení jednotlivých etap a tím zároveň i navýšení částky nutné pro prodloužení DIO o 14 dnů. Jednotlivé etapy se posouvají takto:

- 1) posun termínu dokončení Etapy 3 o 14 dnů, tj. dokončení do 5. 11. 2021;
- 2) posun termínu zahájení Etapy 4 o 14 dnů, tj. zahájení od 8. 11. 2021;
- 3) posun termínu dokončení Etapy 4 o 14 dnů, tj. dokončení do 13. 11. 2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 350 733,01	8 350 733,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 09. 12. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

31-01-2022

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 002.3

Evidenční číslo a název Stavby: 19W22001-ZBV - D5 Oprava AB 67,33-64,35 L_DSP,PDPS-ZBV								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 180 - DIO								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 180.1 - DIO								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	03350.	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL										
Celkem												8 350 733,01	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: