

D O D A T E K č . 3
k e K U P N Í S M L O U V Ě
číslo 1810400133
„Taktický rušič STARKOM“

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: Mgr. Lubor KOUDELKA, náměstek pro řízení Sekce
vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ 60162694
datová schránka: hjyaavk
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
č.ú.: 404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Marie GERYKOVÁ, [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technicko - organizačních:

Ing. Martin HRANÍČEK, [REDACTED]

pplk. Ing. Petr ŠNAJDÁREK, [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. Vojenský výzkumný ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718
se sídlem: Veslařská 337/230, 637 00, Brno
zastoupen: Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel
IČO: 293 72 259
DIČ: CZ 29372259
datová schránka: n62kuhr
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-1174260237/0100
Samostatný účet pro potřeby zálohové platby:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-873560277/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technicko - organizačních:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 337/230, 637 00 Brno

(dále jen „prodávající“) na straně druhé,

se v souladu s článkem XVIII odst. 3. kupní smlouvy č. 1810400133 „Taktický rušič STARKOM“ ze dne 13.12.2019 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.11.2020 a dodatku č. 2 ze dne 27.07.2021, dohodly tímto dodatkem č. 3 (dále jen „Dodatek“) na prodloužení termínu odevzdání předmětu koupě u I. etapy, a to z důvodu vzniku mimořádných okolností způsobených šířením onemocnění COVID-19 a s tím spojenou zříženou dostupností elektronických komponent, jak je prodávajícím zdůvodněno v návrhu úpravy Smlouvy ze dne 01.09.2021 a ze dne 27.10.2021.

Článek 1 Předmět Dodatku

1. Mění se termín dodávky 1. kusu rušiče a text čl. IV, odst. 2 písm. a) Smlouvy se nahrazuje takto:
2. Proávající je povinen:
 - a) dodat rušiče po splnění všech podmínek dle této smlouvy v těchto etapách:

Etapa č. 1:	1 rušič v roce 2022 a to nejpozději do 30.06.2022.
Etapa č. 2:	3 rušiče v roce 2022 a to nejpozději do 31.12.2022.
Etapa č. 3:	4 rušiče v roce 2023 a to nejpozději do 15.10.2023.

Článek 2 Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto Dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
5. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

V Praze

V Brně

Podepsal Ing. Pavel
Čuda, Ph.D.
Datum: 2021.12.07
09:42:24 +01'00'

za kupujícího
náměstek pro řízení sekce
Mgr. Lubor KOUDELKA
podepsáno elektronicky

za prodávajícího
ředitel podniku
Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.
podepsáno elektronicky