


## Změnový list č. 1 ze dne 18.2.2022

Název stavby:	Rekonstrukce vzduchotechniky v prostoru garáží MmM ul. Radniční		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka 174/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most	Zhotovitel: Jaroslav Fišer - KLIMAMONT 	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín realizace do 31.3.2022			
<u>Nové řešení:</u> termín realizace do 30.4.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Výrobce vzduchotechnické jednotky změnil termín jejího dodání zhotoviteli na 8.4.2022 a to z důvodu nedostatku výrobních dílů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	182 923,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	----
Nová cena díla vč. DPH:	----

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.03.2022
Nový termín dokončení díla:	<b>30.04.2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 18.2.2022

Podpis:

133 63 034  
CZ6206050509  
tel./fax: 476 133 944

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 18.2.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 18.2.2022

Podpis:

133 63 034  
CZ6206050509  
tel./fax: 476 133 944

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: ---

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 18.2.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 18.2.2022

Příloha změnového listu:

Žádost o posun termínu

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pondělí 14. února 2022 14:08  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** prodloužení termínu realizace


Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádáme o prodloužení termínu realizace zakázky „výměna vzduchotechnické jednotky v prostoru garáže “ z důvodu dodání nové vzduchotechnické jednotky AeroMaster XP 06 výrobcem firmou REMAK s termínem dodání 8.4.2022.

Požadovaný termín dokončení do 30.4.2022

Děkujeme za vyřízení

S pozdravem a přáním pěkného dne



Bez virů. [www.avg.com](http://www.avg.com)