

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210017
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 139190001

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210017 na akci „*VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu*“ v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 1 490 000,00 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
PRAVÉ A LEVÉ JEZOVÉ POLE, výměna hnacích kladek Gallových řetězů	1 490 000,00 Kč
CELKEM	1 490 000,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3. 3. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 10 409 000,- Kč,

slovy: desetmilionůčtyřistadevěttisíc korun českých bez DPH.

Se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03. 03. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 10 409 000,00 Kč

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 1 bez DPH činí 1 490 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **11 899 000,00 Kč**

slovy: jedenáctmilionůosmsetdevadesátdevěttisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, jedná se o následující práce.

Po namontování nových Gallových řetězů bylo zjištěno, že nové Gallovy řetězy nezapadají správně do zubů původních hnacích kladek (pastorků) pohonných mechanismů z důvodu jejich nadměrného opotřebení, přičemž toto nebylo před výměnou řetězů při běžném provozu možno zjistit. Následně bylo provedeno odborné posouzení s vyhodnocením vzniklé situace se závěrečným konstatováním, že se jedná o neodstranitelnou závadu, kterou je možno efektivně vyřešit pouze výměnou všech stávajících ozubených pastorků hnacích kladek pohonů stavidla na pravém i levém jezovém poli,

aby nedošlo k devastaci pohonného zařízení obou stavidel jezu. Výše uvedené práce jsou nutné pro zabezpečení bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla Poděbrady.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Roman Krupička
jednatel
podepsáno elektronicky