

DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 544-2021-523203

uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

zastoupený: **Ing. Pavlem Zajíčkem**
vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Tel.: +420 727 956 365
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **AGPOL s.r.o.**
Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: **Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.,**
jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění odevzdání stavebního povolení z důvodu potřeby splnění závazné podmínky správců dotčených sítí na uzavření smluv o realizaci přeložek sítí mezi jejich správci a budoucím investorem (SPÚ). Uzavřené smlouvy musí být předloženy stavebnímu úřadu jako příloha žádosti o vydání stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že prozatím nebyl schválen státní rozpočet, nelze ze strany objednatele prozatím zajistit uzavření smluv na realizaci přeložek dotčených sítí. Z toho důvodu nelze dodržet původní termín pro odevzdání stavebního povolení.

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o dílo následovně:

Čl. III, odst. 3.1.1. b) Termín plnění:

stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) - **do 3 měsíců** ode dne doručení stanoviska společnosti CETIN a.s., bez podmínky přeložky sítě.
(dosavadní termín: 30.3.2022)

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Břeclavi dne 22.2.2022

V Olomouci dne 22.2.2022

.....

Ing. Pavel Zajíček
vedoucí Pobočky Břeclav
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti
AGPOL s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová