

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby**

## **„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“**

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3404/2019/PH**

číslo smlouvy zhotovitele: **19-2601-002**

ISPROFIN/ISPROFOND: **521 351 0006**

(dále jen „Smlouva“) mezi:

### **Objednatelem:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### **Zhotovitelem:**

#### **FRAM Consult a.s.**

se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

## **Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru stavebníka a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. V souvislosti s tím smluvní strany shodně konstatují, že původně zasmluvněná částka je již takřka vyčerpána.

Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci. Termín provádění výkonu činnosti se po dohodě smluvních stran prodlužuje do 11/2022.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele. Cena se tak, v souvislosti s prodloužením realizace vlastní stavby navyšuje o částku **953 160,- Kč**. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca **28,93 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Novým kontaktním zaměstnancem objednatele ve věcech smluvních byl jmenován pan Mgr. Petr Hocký. Objednatel bere na vědomí novou kontaktní adresu pro doručování smluvní korespondence zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí novou kontaktní adresu pro zasílání smluvní korespondence a dále bere na vědomí změnu způsobu a adres pro zasílání faktur objednateli.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy a odst. 1.2 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a odst. 5.4 Smlouvy, článku 6, odst. 6.3 Smlouvy a odst. 6.9 Smlouvy, článku 12, odst. 12.19. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3404/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19-2601-002, uzavřené dne 06. 09. 2019, takto:

### 1) **Čl. 1 – Smluvní strany**

a) ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 1.1. **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: **I** [REDACTED]

##### **Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

##### **Kontaktní adresa pro zasílání faktur:**

- analogový dokument na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

- datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „objednatel“)

b) ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

## 1.2. Zhotovitel:

### FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, PSČ 130 00 Praha 3

IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 140/20, Praha 2, č.ú. 105614463/0300

### Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

### Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643, 130 00 Praha 3 - Žižkov

(dále jen „zhotovitel“)

## 2) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

### 4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **dle termínu ukončení základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 11/2022)**

## 3) Čl. 5 – Cena

a) ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

### 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH

3 294 720,- Kč

**Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH**

**+ 953 160,- Kč**

**Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH**

**4 247 880,- Kč**

slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet sedm tisíc osm set osmdesát korun českých bez DPH.

#### Rekapitulace:

Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH

4 247 880,00 Kč

DPH (základní sazba)

892 054,80 Kč

Celková cena dle dod. č. 1, s DPH

5 139 934,80 Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

b) ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

### 5.4. Jménem objednatele bude počet odpracovaných hodin a soupis provedených činností potvrzovat **Ing. Michal Krošlák**, GSM: 727 876 478, e-mail: [Krosлак@spravazeleznic.cz](mailto:Krosлак@spravazeleznic.cz)

## 4) Čl. 6 – Platební podmínky

a) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.3. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

**6.3.** Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele pro zasílání faktur uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí.

*b) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.9. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

6.9 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

## **5) Čl. 12 – Závěrečná ustanovení**

- *ruší se stávající znění článku 12, odst. 12.19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

**12.19.** Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

**příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky**

*- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3404/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19-2601-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele  
a rozpis ceny nabídky - *nové znění platné ke dni  
podpisu dodatku č. 1*

**Za objednatele:**

V Praze

**Za zhotovitele:**

V Praze



22.02.2022 12:49

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

.....  
Datum: 2022.02.18 18:51:01  
+01'00'

.....  
**Ing. Roman Klimt**

předseda představenstva

FRAM Consult a.s.

## **Příloha č. 1**

**Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky**

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Optimalizace tratí Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"**

**Základní smlouva**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	██	██
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.2.5. 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement			
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn			
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů			
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)			
3.2.9. pravidelný měsíční reporting			
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)			
3.2.11. další podpora činnosti TDS			
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatel			
3.2.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA			
<b>CELKEM</b>			

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Optimalizace tratí Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"**

**Dodatek č.1**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	██	██
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.2.5. 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement			
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn			
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	█	██	██
3.2.11. další podpora činnosti TDS			
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatel	█	██	██
3.2.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	██	██	██
<b>CELKEM</b>			

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Optimalizace tratí Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"**

**Smlouva včetně dodatku č.1**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	██	██
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.2.5. 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement			
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn			
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	█	██	██
3.2.11. další podpora činnosti TDS			
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatel	█	██	██
3.2.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	██	██	██
<b>CELKEM</b>			



**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění technické pomoci investorovi při realizaci stavby : "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"**

počet měsíců projektu	I.19	II.19	III.19	IV.19	V.19	VI.19	VII.19	1	2	3	4	5	celkem	celkem
	nasazení v hodinách												za rok 2019	za projekt
<b>"Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"</b>														
3.2.1. spolupráce, podpora									■	■	■	■	■	■
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement									■		■		■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění									■	■			■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)									■	■	■	■	■	■
3.2.5. 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement										■			■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn										■	■	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů											■	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)										■		■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting										■	■	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)											■	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS										■	■	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													■	■
3.2.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA													■	■
nasazení v hodinách v měsíci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	■	■	■	■	■
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	■	■	■	■	■

počet měsíců projektu	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	celkem	celkem
	I.20	II.20	III.20	IV.20	V.20	VI.20	VII.20	VIII.20	IX.20	X.20	XI.20	XII.20	za rok 2020	za projekt
<b>"Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"</b>														
nasazení v hodinách														
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement													■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■												■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.5. 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement			■			■							■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													■	■
3.2.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA													■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1 519 440



počet měsíců projektu	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	celkem	celkem
	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	za rok 2021	za projekt
<b>"Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"</b>	nasazení v hodinách													
3.2.1. spolupráce, podpora	16	24	24	24	24	16	16	20	16	16	32	16	244	500
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	8		8			8			8			8	40	80
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění													0	64
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	16	28	40	36	36	24	24	28	24	24	32	28	340	688
3.2.5. 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement			8			8			8	8		8	40	80
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	8	16	24	24	24	24	12	12	8	12	20		184	340
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	16	16	24	24	16	16	12	12	12	12	24	12	196	392
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	16	16	12	12	12	12	12	12	4	18	18	12	156	332
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	8	8	112	232
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	8		12		8		12		8		8	8	64	128
3.2.11. další podpora činnosti TDS	32	40	32	32	32	32	40	40	28	56	32	48	444	932
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													0	0
3.2.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA													0	0
nasazení v hodinách v měsíci	128	148	192	160	160	148	136	132	124	170	174	148	1820	3768
	99 840	115 440	149 760	124 800	124 800	115 440	106 080	102 960	96 720	132 600	135 720	115 440	1 419 600	2 939 040

počet měsíců projektu	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	celkem	celkem
	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	za rok 2022	za projekt
<b>"Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"</b>	nasazení v hodinách													
3.2.1. spolupráce, podpora	24	20	20	20	16	16	16	16	16				164	664
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement		16											16	96
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění													0	64
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	28	16	20	20	22	24	24	24	24				202	890
3.2.5. 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement		8							8				16	96
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn			24	24	24	24	24	24	24				168	508
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	8		18	18	18	18	18	18	18				134	526
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	16	32	12	12	12	12	18	18	18				150	482
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	16	8	8	8	8	8	24	24	24				128	360
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	8	8				8			8				32	160
3.2.11. další podpora činnosti TDS	48	56	60	60	60	60	60	60	60				524	1456
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele										40	40		80	80
3.2.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA										32	32		64	64
nasazení v hodinách v měsíci	148	164	162	162	160	170	184	184	200	72	72	0	1678	5446
	115 440	127 920	126 360	126 360	124 800	132 600	143 520	143 520	156 000	56 160	56 160	0	1 308 840	4 247 880 Kč