

# ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace národní kulturní památky LVA - státní zámek Valtice - turistický cíl			
reg.č.projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010970		číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/51376/2021		2
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	Bauall s.r.o., IČ: 01469118		
název ZL:	Brány v oplocení manipulační plochy		
dotčené st. objekty:	SO 03 Manipulační dvůr zahradnictví		
<b>předmět změny:</b>			
<p>Předmětem změny je úprava materiálu bran v oplocení manipulační plochy a s tím související změna jejich šířky. Původně byla v projektu v rámci drátěného oplocení manipulační plochy kovová branka. Avšak jednou z podmínek Závazného stanoviska JMK 175251/2018 je změna materiálu tohoto prvku na bránu dřevěnou. V souvislosti se změnou materiálu (kov - dřevo) je nezbytné z konstrukčního důvodu také upravit i rozměr brány a tedy i samotný otvor, který se zmenší, ale i přes to zůstane dostatečný pro průjezd zahradní techniky. V důsledku výše popsané změny dojde i doplnění živého plotu a oplocení ve stejné délce, v jaké byl redukován rozměr brány.</p> <p>Druhá brána je umístěna v ohradní zdi. Jedná se o vjezdovou bránu z ulice, která nebyla předmětem projektu. Vzhledem k tomu, že manipulační plocha by bez vjezdové brány zůstala z ulice volně přístupná, je nezbytné vjezdovou bránu instalovat.</p>			
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>			
<p>Nezbytnost změny úzce souvisí s naplněním požadavku Závazného stanoviska JMK 175251/2018 vydaného 20.12.2018 na materiál bran. Instalace vjezdové brány je pak nezbytná z důvodu uzavření celého areálu zahradnictví z ulice.</p>			
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>			
<p>Změna není nepředvídatelná, ale je účelná.</p>			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>			
<p>Jedná se o změnu materiálu bran v oplocení manipulační plochy. Proto není vhodné oddělení těchto prací a samostatné zadání.</p>			
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>			
§222 odst 4			
<b>záporná hodnota změny</b>			
	bez DPH	-25 000,00	Kč
	21%DPH	-5 250,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-30 250,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>			
	bez DPH	89 547,60	Kč
	21%DPH	18 804,99	Kč
	<b>celkem</b>	<b>108 352,59</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>			
	bez DPH	64 547,60	Kč
	21%DPH	13 555,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>78 102,59</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>			
Nemá vliv.			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
<b>vyjádření AD:</b>			
Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci a bude součástí dokumentace skutečného provedení.			
<b>vyjádření TDS:</b>			
Změna vyvolána požadavkem ze závazného stanoviska - souhlasím			
<b>vyjádření objednatele:</b>			
Jedná se o věcně způsobilé výdaje, které překračují výši dotace.			
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>			
Jedná se o naplnění požadavků ze Závazného stanoviska.			
<b>další vyjádření:</b>			

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet víceprací ZL 2
příloha č.2	rozpočet méněprací ZL 2
podklad č.1	aktualizovaná situace SO 03 se zakreslením bran

<b>za zhotovitele:</b>	
xxxxxxx	Datum <input type="text"/>
<b>za AD:</b>	
xxxxxxxxx	Datum <input type="text"/>
<b>za TDS:</b>	
xxxxx	Datum <input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>	
xxxxxxxxx	Datum <input type="text"/>