



### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referentka krizového a havarijního plánování MmÚ  
a  
Ing. Linda Kaňková, referentka krizového a havarijního plánování MmÚ  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

#### **2. STRABAG Rail a.s.**

zastoupená/ý: Zdeněk Pavel, prokurista  
Martin Kománek, prokurista  
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 254 29 949  
DIČ: CZ254 29 949  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Pověřená osoba k jednání: Zdeněk Pavel, ředitel oblasti, [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 20. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML 1024962, jejíž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto změny jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že celková hodnota změn nebude navýšena. Změny jsou konkrétně vymezeny ve vyjádření projektanta a oceněny v soupisu méněprací a víceprací. Vyjádření projektanta i soupis méněprací a víceprací je součástí tohoto dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 je
  - a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena a
  - b) Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené Smlouvy:

Smlouva se mění tak, že čl. V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní takto:

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Cena díla je stanovena ve výši | 10.255.298,02 Kč bez DPH |
| DPH (21%)                         | 2.153.612,58 Kč          |

-----  
12.408.910,60 Kč s DPH Kč

(slovy dvanáctmilionů-čtyřistaosmtisíc-devětsetdesetkorun 60haléřů českých).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 2456/101R/22 dne 31. 1. 2022.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha č. 1 soupis a ocenění více a méně prací a příloha č. 2 vyjádření autorského dozoru.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Vyjádření projektanta ze dne 20. 12. 2021
  - Oceněný soupis víceprací a méněprací
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**PhDr. Ing. Petr Nedvědký**  
 Primátor  
 Statutárního města Ústí nad Labem

.....  
**Zdeněk Pavel / Martin Kománek**  
 prokurista / prokurista  
 STRABAG Rail a.s.

|                                  | Jméno a<br>příjmení              | funkce                          | odbor  | datum | podpis |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|
| Zpracovatel                      |                                  |                                 |        |       |        |
| Vedoucí<br>odboru                |                                  |                                 |        |       |        |
| Správce<br>rozpočtu              |                                  |                                 |        |       |        |
| Právně<br>posoudil               | Mgr. Lucie<br>Kinter<br>Radičová | Vedoucí<br>právního<br>oddělení | právní |       |        |
| Projednáno                       |                                  |                                 |        |       |        |
|                                  |                                  |                                 |        |       |        |
| Č. usnesení<br>RM/ZM             |                                  |                                 | dne    |       |        |
| Č. smlouvy v<br>RS               |                                  |                                 | dne    |       |        |
| Odkaz na<br>profil<br>zadavatele |                                  |                                 |        |       |        |