

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021

č. OR/21/71720

na zhotovení díla

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs
Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459

Druhý společník: PKS stavby a.s.
Sídlo – adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B930
Zhotovitel je zastoupen: XXXXXX, pověřená osoba,
GEOSAN GROUP a.s., na základě pověření - viz příloha č.1,
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,
PKS stavby a.s.,
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti,
PKS stavby a.s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

XXXXXX
XXXXXX

Osoby oprávněné k předání staveniště:

XXXXXX
XXXXXX

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

XXXXXX
XXXXXX

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 10.11.2021
(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 7 (ZL05, ZL06) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dále se smluvní strany dohodly, že stavební práce specifikované v soupisu stavebních prací D1_13_4e – Zdravotně technické instalace ze dne 18. 1. 2021 v celkové hodnotě 190 412,68 Kč bez DPH, které byly součástí Části stavby „A“ (Fáze 1) – Etapy 2, budou nově provedeny a vyfakturovány v rámci Části stavby „A“ (Fáze 1) – Etapy 1 dle čl. I odst. 4 smlouvy o dílo.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu č. 05 a 06.

ZL05_Tlaková nádoba

Při provádění prací na přeložkách medicinálních plynů bylo zjištěno, že projektovanou tlakovou nádobu o objemu 2000 l není možné do daných prostor nastěhovat bez rozsáhlých stavebních úprav. Proto bude tato velká nádoba nahrazena dvěma menšími o objemu 1000 l, které jsou srovnatelnou technickou náhradou za původní řešení.

ZL06_Piloty

Na základě dopracování výrobní dokumentace statické části a na základě snahy minimalizovat maximální možné sedání objektu z původních výpočtových 15 mm na pouhých 10 mm bylo potřeba upravit délky a průměry jednotlivých pilot. Dále v důsledku neočekávaného nálezu dvou skrytých původních studní při provádění výkopových prací je potřeba změnit polohy některých pilot.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 5-6 v celkové výši -883,26 Kč bez DPH, -1 068,74 Kč s DPH.

ZL05_ Tlaková nádoba	0,00 Kč bez DPH
ZL06_Piloty	-883,26 Kč bez DPH

Celková výše -883,26 Kč bez DPH, -1 068,74 Kč vč. DPH

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

Cena za Část stavby „A“:

1 218 257 978,43 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21% činí **255 834 175,47** Kč

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 1:

1 199 464 586,46 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21% činí **251 887 563,16** Kč

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2:

18 793 391,97 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21% činí **3 946 612,31** Kč

Cena za Část stavby „B“:

147 884 657,69 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21% činí **31 055 778,11** Kč

Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“):

1 366 142 636,12 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21% činí **286 889 953,59** Kč

- 3.** Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 1 Předmět díla odst. 4 tak, že se do Fáze 1 – Etapy 1 doplňuje následující práce:
D1_13_4e – Zdravotně technické instalace

V. **Závěrečná ujednání**

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

- 1) Plná moc – XXXXXX
- 2) Změnový list č. 005
- 3) Změnový list č. 006

V Pardubicích dne 22. 2. 2022

V dne 18. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
GEOSAN GROUP a.s.
XXXXXX
pověřená osoba

.....
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
člen představenstva

.....
PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
PKS stavby a.s.
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
na základě plné moci