

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna tlakové nádoby na vakuum o objemu 2,0m3 za dvě tlakové nádoby o objemu 1,0m3.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
Oddíl PD:	D2.41 - Medicinální plyny		
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	odstavec 4, § 222		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.	odstavec 5, § 222		
	odstavec 6, § 222		
	odstavec 7, § 222		X

Při provádění prací na přeložkách medicinálních plynů bylo zjištěno, že projektovanou nádrž na vakuum o objemu 2,0m3 není možné do daných prostor nastěhovat bez rozsáhlých stavebních prací. Proto bude tato velká nádoba nahrazena dvěma menšími o objemu 2x1,0m3. Tato změna nemá žádný vliv na celkovou kvalitu díla, prováděné práce jsou z hlediska časové náročnosti a kvality srovnatelné a vlivem této změny nedochází ani k navýšení ceny díla ani k dopadu do termínů provedení díla.
 Toto upravené řešení je v souladu s původními požadavky na technické parametry a je v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	03.02.2022
Zadávací list změny:		Číslo:	005
Profese: MEDICINÁLNÍ PLYNY	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
005	ZÁMĚNA NÁDRŽÍ NA VAKUUM	PŘÍPOČTY		60 200,00
		ODPOČTY		-60 200,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				0,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX

Kalkulace změny

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-60 200,00
Přípočet prováděných prací							60 200,00

D2.41 Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

D 804 Rozvody medicinálních plynů

25	K	4312	D+M Nádoba tlaková 2000 l (tlak: -1 bar)	ks	-1,000	60 200,00	-60 200,00
	K		D+M Nádoba tlaková 1000 l (tlak: -1 bar)	ks	2,000	30 100,00	60 200,00