

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 617/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 4.1.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 490 99 469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Společnost VHS + VHST: Železný Brod**

Správce společnosti : VHS stavby a.s.
se sídlem: : Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec
zapsaná u Krajského soudu: : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2824
zastoupená: : Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické: :
:
:
IČ: : 251 83 052
DIČ: : CZ25183052
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 2954182/0800
telefon: : 567 330 852
fax: : 567 330 851

Společník č.2: : VHST s.r.o.
se sídlem: : Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
zapsaná u Krajského soudu: : v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294
zastoupená: : Ing. David Štursa, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: :
:
IČ: : 024 64 471

DIČ: : CZ02464471
bankovní spojení: : Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-7343790237/0100
telefon: : 565 323 133

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE] stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE] hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE], vedoucí výroby a [REDAKCE], vedoucí technické přípravy.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje z důvodu nepředvídatelných viceprací.

Cena za dílo (dle SoD č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Původní cena	90 480 100,00 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	703 762,85 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	563 573,16 Kč (bez DPH)

Cena dle SoD a dodatku č. 2 91 747 436,01 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Dne 1.1.2022 došlo ke změně členů představenstva společnosti VHS stavby a.s. Místopředsedou představenstva je nově Ing. Michal Maděra a členem představenstva je nově Ing. Marek Štěpnička.

3.4 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 4

3.5 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(25)

V Liberci dne 9. 1. 2022

Zhotovitel: **VHS stavby a.s.** 1.

číslo 114/26
Liberec
183052

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. David Štursa
jednatel společnosti
VHST s.r.o.

VHST S.R.O. 21
Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřím
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2022	
Zhotovitel: Společnost VHS + VHST: Železný Brod					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 1.2.2022	
Název akce: JN037036 Železný Brod, ČOV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Zdůvodnění: Původní projektová dokumentace předpokládala s ponecháním stávajícího opláštění budovy IO 03. Po zjištění většího rozsahu sanací (předmětem ZL 3) bylo rozhodnuto o nahrazení stávajícího, již značně poškozeného, opláštění budovy za vyzdívkou s plastovými okny z důvodu zlepšení tepelně technických vlastností objektu a celkového barevného sjednocení jednotlivých objektů v areálu čistírny.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Celkem + 563 573,16 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 91 747 436,01 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 563 573,16 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 728 652,36 Kč bez DPH, tj. 0,81 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 165 079,20 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 715 265,74 Kč bez DPH, tj. 1,90 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 447 929,73 Kč bez DPH, tj. 0,50 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 14.2.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z SoD a ceníku ÚRS 2022/I

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.2.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.2.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 15.2.2022

..... Datum 17.1.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.