

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/000370 ze dne 5.2.2016

Číslo smlouvy objednavatele: 2016/000370/1  
Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednavatel:** **statutární město Plzeň**  
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32  
IČ: 000 75 370  
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň  
  
zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru  
zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Ing. Miloslav Soukup, MBA  
b) technických:

a

**2. Zhotovitel:** **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934  
  
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800  
  
IČ: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného  
závodu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal

tento

**d o d a t e k   č. 1**

## I.

1. Dne 5.2.2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – obnova již nevyhovujících stok ve Spádné ulici v Liticích u Plzně, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora ze dne 12.7.2016, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Dodatečné stavební práce jsou vyvolány zejména zjištěním rozdílné nivelety kanalizační stoky.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 252.951,45 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 397.808,94 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje navýšení ceny za dílo o částku 144.857,49 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*1. Cena za dílo se sjednává ve výši:*

<b><i>cena celkem bez DPH</i></b>	<b><i>3.636.055,49</i></b>	<b><i>Kč</i></b>
-----------------------------------	----------------------------	------------------

7. Smluvní strany se dále v návaznosti na nezbytnost provedení tímto dodatkem sjednaných dodatečných stavebních prací dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, kdy zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 15.11.2016.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

.....  
**Statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Miloslav Soukup, MBA  
vedoucí odboru

.....  
**POHL cz, a.s.,**  
**odštěpný závod Plzeň**  
Ing. Zdeněk Hanzal  
vedoucí odštěpného závodu