



KUJCP01KR7LO

Č. smlouvy objednatele: SPR/OVZI/065/21/1

číslo smlouvy zhotovitele: 110/21

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
se sídlem: Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČO: 62508822
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 904
zástupce: Jaroslav Vítovec, jednatel

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SPR/OVZI/065/21 ze dne 10.6.2021, jejímž předmětem je provedení technického dozoru stavebníka na stavbě „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“. Změny se týkají doby plnění příkazu a odměny za jeho provedení a jejich důvodem je změna termínu plnění stavby „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Doba plnění, odst. 3. smlouvy a článku VI. Odměna způsob její úhrady jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. V. Doba plnění, odst. 3.:

Předpokládaný termín a doba provádění stavby: po účinnosti smlouvy max 150 kalendářních dní.

Nové znění čl. V. Doba plnění, odst. 3.:

Předpokládaný termín a doba provádění stavby: po účinnosti smlouvy max 178 kalendářních dní.

Původní znění čl. VI. Odměna a způsob její úhrady, odst. 1.:

Odměna za výkon příkazu je sjednána ve výši:

Odměna bez DPH	379.000,- Kč
DPH 21 % Kč	79.590,- Kč
Odměna včetně DPH	458.590,- Kč

Nové znění čl. VI. Odměna a způsob její úhrady, odst. 1.:

Odměna za výkon příkazu je sjednána ve výši:

Odměna bez DPH	449 746, 00 Kč
DPH 21 % Kč	94 446,66 Kč
Odměna včetně DPH	544 192,66 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích, dne 07. 02. 2022
za objednatele:

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne 07. 02. 2022
za zhotovitele:

Jaroslav
Vítovec

Digitální podpis Jaroslav Vítovec
DN: cn=Jaroslav Vítovec, sn=Vítovec,
givenName=Jaroslav, initials=JV,
c=cz, o=Jihomoravský úřad, ou=Jihomoravský úřad,
ou=Jihomoravský úřad, ou=STAVEBNÍ
PORADNA s.p.a. s r.o., ou=Vedení
společnosti, title=Jednatel společnosti,
email=Jaroslav.Vitovec@stavebni.cz,
serialNumber=CA-10002803
Datum: 2022.02.07 06:45:36 +0100

Jaroslav Vítovec
jednatel