

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/43230 VŘESOVICE, SESUV – DUSP, IČ, PDPS, SP“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

RUŠAR MOSTY, S.R.O.

Sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem společnosti

IČO: 293 62 393
sp. zn. C 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Prodléva s dodáním IGP, který slouží jako podklad pro následné vypracování DUSP. IGP zajišťuje objednatel.
- Rozšíření plnění o statické posouzení sanace a zkoušky PAU.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku II, odst. 12., který mění a nově zní:

12. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP/PDPS budou následující položky:

- i. dendrologický průzkum, bude-li dotčena zeleň;
- ii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- iii. průzkum inženýrských sítí;
- iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.
- v. nezávislé statické posouzení sanace sesuvu
- vi. vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků (dále jen PAU)

(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na vložení nového odstavce 16 v článku II, který zní:

16. PAU bude provedena ve stanovém rozsahu (příloha č. 3 smlouvy) a tloušťce potřebných pro zpracování dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět vzorkování a že vyhodnocení PAU bude zajišťováno akreditovanou laboratoří nebo akreditovaným odborným pracovištěm v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, zejména dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. Při plnění smlouvy bude postupováno dle vyhlášky č.130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Z každého vrtu bude proveden v případě odebrání vrstvy do 50mm – 1 výluh, v případě odebrání vrstvy do 100mm – 2 výluhy a v případě odebrání vrstvy nad 100 mm – 3 výluhy.

Součástí plnění je zajištění omezení dopravy při získávání vzorků v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě provádění vzorkování je zhotovitel povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a o rizicích práce na pozemních komunikacích za provozu. Jiné osoby než řádně proškolené nesmí vzorkování provádět. Osoby provádějící plnění smlouvy na pozemní komunikaci za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností.

Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zařazení asfaltové směsi do kvalitativní třídy dle vyhl.č. 130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 3 měsíců od dodání IGP
IČ	do 4 měsíců od předání konceptu DUSP
Konečná DUSP, SP	do 15 dnů od odsouhlasení konceptu DUSP od objednatele
Koncept PDPS, SP	do 2 měsíců od výzvy objednatele dle čl. III odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 15 dnů od odsouhlasení konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

533.500 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny

č. 3 – Rozsah PAU

V Brně, dne 21. 2. 2022

V Brně, dne 23. 2. 2022

Ing. Květoslav Rušar

Jednatel

Rušar mosty, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP celkem	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	
PDPS celkem	
SP celkem	

Položka	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	
průzkum inženýrských sítí	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
nezávislé statické posouzení sanace sesuvu	
PAU	
Průzkumy celkem	

Cena celkem bez DPH*	533.500 Kč
----------------------	------------

*Součet cen DUSP, PDPS, IČ, Soupis prací a Průzkumy

V Brně, dne

Ing. Květoslav Rušar
jednatel
Rušar mosty, s.r.o.

Pol	Název položky	Jedn.	Výměra
1.	Provedení vrtů, stanovení mechanických vlastností zemin tělesa komunikace, rozbor zemin.	ks	2
2.	Rozbor asfaltové směsi - stanovení obsahu PAU.	ks	6
3.	Rozbor asfaltové směsi – RAS.	ks	1
4.	Vypracování zprávy.	ks	1
5.	Rázová zatěžovací zkouška.	ks	9
6.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění povolení).	kpl.	1