

## ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce střechy objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

01

Název změnového listu:

Výměna krokví ve střeše

Popis změny:

Výměna krokví ve střeše

Cena změnového listu:

19 275,52 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 26/2018/OMM z 4.4.2018

2 463 252,80 Kč

Změnový list č.01 - Výměna krokví ve střeše

19 275,52 Kč

Nová cena o dílo:

2 482 528,32 Kč

Rozdíl:

19 275,52 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne

Podpis

Dne	Podpis
17.5.18	
17.5.18	
17.5.18	

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-888-18**      **Reko střechy Kopřivnice**  
 Objekt: **01**              **Rekonstrukce střechy objektu vily - Kopřivnice**  
 Rozpočet: **3**              **Výměna krokví ve střeše**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		0,00
PSV		19 275,52
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem:</b>		<b>19 275,52</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	19 275,52 CZK
DPH	21 %	4 048,00 CZK
Zaokrouhlení		0,48 CZK


### Cena celkem:

**23 324,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:


Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 25.04.2018

Podpis:

145.2548  


Stavba:	11-888-18	Reko střechy Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	01	Rekonstrukce střechy objektu vily - Kopřivnice	
Rozpočet:	3	Výměna krokví ve střeše	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
762	Konstrukce lesařské	PSV	19 275,52
			19 275,52

Stavba:	11-888-18	Reko střechy Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	01	Rekonstrukce střechy objektu vily - Kopřivnice	
Rozpočet:	3	Výměna krokví ve střeše	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
1	R762332931 Demontáž krokví Výkaz výměr: 2*0,16*0,12*5,00+6*0,16*0,12*6,00+8*0,16*0,05	m3	0,94720 0,95	1 250,00	1 184,00
2	R762332932 Montáž - doplnění konstrukce krovu	m3	0,94720	6 650,00	6 298,88
3	R762332933 Dodání řeziva smrkového	m3	0,94720	9 200,00	8 714,24
4	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,94720	1 150,00	1 089,28
5	R9987622 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	m3	0,94720	2 100,00	1 989,12
<b>Celkem za: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>19 275,52</b>



## ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce střechy objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

02

Název změnového listu:

Zápočet za sběrný odpad

Popis změny:

Zápočet za sběrný odpad

Cena změnového listu:

- 28 750,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 26/2018/OMM z 4.4.2018	2 463 252,80 Kč
Změnový list č.01 - Výměna krokví ve střeše	19 275,52 Kč
Změnový list č.02 - Zápočet za sběrný odpad	- 28 750,00 Kč
<b>Nová cena o dílo:</b>	<b>2 453 778,32 Kč</b>
Rozdíl:	- 9 474,48 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HŠV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
7.6.18	
7.6.18	
7.6.18	

**Dodavatel:** Beskydská stavební, a.s.  
Frydecká 225  
739 61 Třinec

**FAKTURA - daňový doklad**

**18880070**

Objednávka:

Zakázka: 11667

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

IČ: 28618891 DIČ: CZ28618891  
www.bstav.cz  
B 4287 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

**Odběratel:**

PARTR spol. s r.o.

Všemina 234  
763 15 Slušovice  
Česká republika

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 8903781/0100  
SWIFT kód: KOMB CZ PP  
IBAN kód: CZ98 0100 0000 0000 0890 3781

IČ: 60728515

DIČ: CZ60728515

Příjemce:

**Dodací a platební podmínky:** Datum splatnosti: 17.06.2018

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 18.05.2018

Datum vystavení: 18.05.2018

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ  
[CZK]

Sleva  
%

Cena bez DPH  
[CZK]

Sazba  
DPH v %

Celkem s DPH  
[CZK]

Fakturujeme Vám odvoz odpadů dle přílohy.

\* Celkem 1 28 750,00 28 750,00 21 28 750,00  
(kód zboží/služeb: 5)

Rekapitulace DPH v CZK

28 750,00 28 750,00

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00

K úhradě: 28 750,00 Kč

Podle zákona č. 235/2004 Sb., §92 a) až e) podléhají zboží a služby režimu přenesení daňové povinnosti.  
Daň odvede zákazník.

Přílohy:  
Fakturu vystavil: Mikesková  
Tel.: 558 337 338


Fax:

Strana: 1 / 1  
andrea.mikeskova@bstav.cz

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frydecká 225 29  
739 61 TŘINEC

Razítko a podpis


PODKLAD K FAKTURACI


Odběratel <b>Štramberská 6/71</b>  Sídlo společnosti: 742 21 Kopřivnice Adámek Jan Česká Republika Pobočka: Česká Republika DIČ CZ280728515 IČO 60728515		Číslo objednávky <b>NO603180016</b> Strana 1 Vaše reference	
Adresa dodávky Sklad materiálu Kopřivnice Štramberská 6/71 742 21 Kopřivnice		Adresa dodavatele Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec - Staré Město Fax DIČ dodavatele CZ28618891 IČO dodavatele 28618891	
Obchodní rejstřík Zapsáno v oddílu C, vložka 17164, Krajský soud Brno		Datum vystavení dokladu 26. Duben 2018 Pož. datum příjmu Kód způsobu platby	

Číslo	Popis	Odpad	Množství	Měrná jednotka	Nákupní cena Sleva %	Částka
A-311-253-5	Cu směs	170401	250	kg	115,00	28 750,00
<b>Celkem CZK</b>						<b>28 750,00</b>

Platební podmínky  
 Způsob dodávky  
 Kód přepravce

Nákupčí Kovalová Blanka  
 Telefon  
 E-mail  
 Vystavil Kovalová Blanka - Kopřivnice





## ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce střechy objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

03

Název změnového listu:

Odpočet záboru a sítí

Popis změny:

Odpočet záboru a sítí

Cena změnového listu:

- 28 559,60 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 26/2018/OMM z 4.4.2018	2 463 252,80 Kč
Změnový list č.01 - Výměna krokví ve střeše	19 275,52 Kč
Změnový list č.02 - Zápočet za sběrný odpad	- 28 750,00 Kč
Změnový list č.03 - Odpočet záboru a sítí	- 28 559,60 Kč
<b>Nová cena o dílo:</b>	<b>2 425 218,72 Kč</b>
<b>Rozdíl:</b>	<b>- 38 034,08 Kč</b>

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Pípek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
26. 11	
26. 11	
—	
26. 11	



## Položkový rozpočet

Stavba: 11-888-18 Reko střechy Kopřivnice  
Objekt: 01 Rekonstrukce střechy objektu vily - Kopřivnice  
Rozpočet: 5 Odpočet záboru a ochr.sítí

Projektant

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánkova 1163/12 Kopřivnice, 74221; IČ: 00298077

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frydecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891

### Rozpis ceny:

		Celkem:	-28 059,60
	HSV		0,00
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		-500,00
	Ostatní náklady		-28 559,60
	<b>Celkem:</b>		

### Rekapitulace daní:

		15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	21 %	-28 559,60 CZK
	Základ pro DPH	21 %	-5 998,00 CZK
	DPH		-0,40 CZK
	Zaokrouhlení		

**-34 558,00 CZK**

### Cena celkem:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele: Votoček Jiří, ing.

Datum: 07.06.2018

Podpis:

Stavba:	11-888-18	Reko střechy Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	01	Rekonstrukce střechy objektu vily - Kopřivnice	
Rozpočet:	5	Odpočet záběru a ochr.sítí	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	-28 059,60
VRN9	Ostatní náklady	ON	-500,00
			<b>-28 559,60</b>

Stavba:	11-888-18	Reko střechy Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	01	Rekonstrukce střechy objektu vily - Kopřivnice	
Rozpočet:	5	Odpočet záboru a ochr.sítí	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-858,00000	12,50	-10 725,00
2	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-25 740,00000	0,25	-6 435,00
3	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-858,00000	8,70	-7 464,60
4	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	-6,00000	150,00	-900,00
5	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	-360,00000	6,25	-2 250,00
6	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	-6,00000	47,50	-285,00
<b>Celkem za: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>-28 059,60</b>
<b>Díl: VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
7	091003001	Zábory veřejného prostranství	soubor	-1,00000	500,00	-500,00
<b>Celkem za: VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>-500,00</b>

Město I e  
Městský úřad I e  
Odbor majetku města