

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

č. smlouvy 0295/06097758/2021
č. dodatku 0295/06097758/2021/2/2022

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Staré Město
Zastoupená: Mgr. Lucií Kaiserovou, ředitelkou organizace
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 2023240006/6000
IČO: 06097758
DIČ: CZ06097758

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

TELMO a.s.

Se sídlem: Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Milošem Velem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Liberec
Číslo účtu: 2114166825/2700
IČO: 473 07 781
DIČ: CZ47307781

zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20073
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají za úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy 0295/06097758/2021
(dále jen „dodatek č.2“)

I. Účel a důvody uzavření dodatku č.2

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2021 smlouvu o dílo č. smlouvy: 0295/06097758/2021 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 7.1.2022 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) (Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo provést zhotovitelem pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednaném čase tyto činnosti:

- a) odstranění zjištěných závad na systém EPS od společnosti Schrack dle zprávy o revizi elektrické instalace provedené dle ČSN 33 1500/Z3, ČSN 33 2000-6 ed. 2 vyhotovené zhotovitelem,
- b) zajištění základních nutných technických prostředků pro připojení na PCO,
- c) vytvoření kabelové trasy pro připojení technických prostředků k ústředně EPS
- d) zajištění a montáž přenosového zařízení, včetně dokumentace zdolávání požáru které dodává servisní organizace PCO Praha,
- e) stavební práce pro implementaci venkovního trezoru,

(dále jen „**dílo**“), a tyto činnosti provést v prostorách objednatele, na adrese Husova 156/21 a 229/19, Praha 1 Staré Město, PSČ: 110 00 (dále jen „**místo plnění**“).

2. V čl. III odst. 1 Smlouvy smluvní strany sjednaly na základě Dodatku č. 1 dobu plnění – část díla uvedená v čl. I odst. 1 písm. a) Smlouvy do 30.11.2021, část díla uvedená v čl. I odst. 1 písm. b) +



- c) + e) Smlouvy do 28.2.2022 a část díla uvedená v čl. I odst. 1 písm. d) Smlouvy do 28.2.2022. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) smluvní strany deklarují, že v průběhu plnění závazku z uzavřené smlouvy vznikla objektivní potřeba úpravy doby plnění veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí, jakkoliv předvídat. Smluvní strany současně uvádí, že tyto úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla Smlouva uzavřena.
3. Jedná se o okolnosti spočívající ve vydání potřebných povolení ze strany veřejných institucí, kde došlo k neočekávaným průtahům, které nemohl objednatel žádným způsobem ovlivnit a současně pro jejich vydání nejsou zakotveny žádné procesní lhůty.
 4. Návazně na okolnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku vznikla opětovná nutná potřeba úpravy příslušného smluvního ustanovení. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 2.
 5. Smluvní strany výslovně uvádějí, že hodnota změny závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2, nepřekročí 50 % původní hodnoty smlouvy, a současně v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve Smlouvě. Úprava hodnoty původního závazku ze Smlouvy není předmětem tohoto Dodatku č. 2.

II. Změny ustanovení Smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 ruší a nahrazuje se novým znění, které nově zní:

„Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude prováděno podle následujícího časového harmonogramu:

- a) část díla uvedená v čl. I odst. 1 písm. a) této smlouvy bude zhotovitelem provedena do 30.11.2021
- b) část díla uvedená v čl. I odst. 1 písm. b) + c) + e) této smlouvy do 31.12.2022,
- c) část díla uvedená v čl. I odst. 1 písm. d) této smlouvy do 31.12.2022.

V těchto termínech je zhotovitel povinen předmětné dílo, resp. jeho část, dokončit a předat objednateli. Zhotovitel ručí za to, že dílo, resp. jeho dílčí části, bude provedeno řádně a včas. Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k havarijnímu stavu elektrického požárního systému je pro objednatele dodržení termínu zhotovení díla zcela zásadní. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo i dříve.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Pro odstranění pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že část díla podle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy byla Zhotovitelem provedena v tam sjednaném termínu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,




v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn ve svém plném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Praze dne

1 23 7 2022



Mgr. Lucie Kaiserová
ředitelka organizace
Středočeská centrála cestovního ruchu,
příspěvková organizace



Ing. Miloš Vele
předseda představenstva
TELMO a.s.

**STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA
CESTOVNÍHO RUCHU**

Husova 156/21, 110 00 Praha 1
IČ: 06097758 DIČ: CZ06097758 ①