

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052467.02 (ORG 2952, 2970, 3126)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 09/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :

[redacted]

na základě zmocnění ze dne 31.7.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka

[redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

[redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Společnost Vackova**
se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Společník D.I.S., spol. s r.o.
sídlo společnosti Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zastoupený: [redacted]

IČ: 46975616

DIČ: CZ46975616

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Společník Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
sídlo společnosti Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
Zastoupený: [redacted]

IČ: 41601645

DIČ: CZ41601645

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí:

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu :

(dále jen zhotovitel)

název akce :

„Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Zhotovitel na stavbě „Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ projednává změnu časového a finančního harmonogramu prací ve vazbě na koordinující stavby dalších investorů. Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 25.9.2015, v souladu s průběhem provádění prací, o změnu dílčích termínů faktur.

V. Platební podmínky

Původní znění čl. V, odst. 2 je nahrazeno novým zněním:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

2 304 840,- Kč bez DPH

19.10.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

- Vackova I. etapa – zahájení prací na SO 11 Kanalizace (úsek Š7-Š14)

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

12 508 407,- Kč bez DPH

09.12.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury:

- Vackova I. etapa - SO 11 Kanalizace (úsek Š7-Š14), zahájení prací na SO 12 Kanalizační přípojky a SO 43 Přeložka sloupů

- Vackova II. etapa – zahájení prací na SO 11 Kanalizace (úsek Š1-Š7)

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 658 543,- Kč bez DPH

04.03.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- Šafaříkova – zahájení prací na SO 10 Kanalizace vč. Provizorního vodovodu

- Palackého třída – provedení SO 30 Přeložka vodovodu a SO 40 Přeložka kabelu VO, zahájení prací na SO 10 Kanalizace

- Vackova I. etapa – SO 11 Kanalizace, SO 12 dokončení Kanalizačních přípojek

- Vackova II. etapa – SO 11 Kanalizace, zahájení prací na SO 12 Kanalizační přípojky

výše 4. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

31 602 181,- Kč bez DPH

06.06.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- Vackova I.etapa – dokončení prací na SO 11 Kanalizace, provedení SO 13 Rušení stávajících kanal. objektů, provedení objektu SO 41 Přeložka plynovodu, SO 21 Vodovodní řady, SO 22 Vodovodní přípojky a SO 23 Rušení stávajících vodovod. objektů
- Vackova II.etapa - SO 11 Kanalizace, SO 12 Kanalizační přípojky, zahájení prací na SO 021 Vodovodní řady a SO 22 Vodovodní přípojky
- Šafaříkova – SO 10 Kanalizace, zahájení prací na SO 11 Kanalizační přípojky
- Palackého třída – dokončení SO 11 Kanalizace

výše 5. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

11.774.939,- Kč bez DPH

06.09.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 5. dílčí faktury :

- Palackého třída – dokončení SO 12 Kanalizační přípojky
- Vackova I.etapa – zahájení prací na SO 31 Komunikace, provedení prací na SO 32 Uliční vpusti
- Vackova II.etapa – dokončení SO 11 Kanalizace a SO 12 Kanalizační přípojky, provedení SO 13 Rušení stávajících kanal. objektů, SO 42 Přeložky sdělovacích kabelů, a SO 43 Přeložky sloupů VO, dokončení prací na SO 21 Vodovodní řady a SO 22 Vodovodní přípojky a SO 23 Rušení stávaj. vodovod. objektů
- Palackého třída – Zapravení vozovky – dokončení prací

výše 6. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 644 815,- Kč bez DPH

12.04.2017

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 6. dílčí faktury :

- Vackova I.etapa – dokončení SO 31 Komunikace
- Vackova II.etapa – dokončení prací na SO 21 Vodovodní řady, provedení prací SO 22 Vodovodní přípojky a SO 23 Rušení stávaj. vodovod. objektů, zahájení prací na SO 31 Komunikace a SO 32 Uliční vpusti

výše 7. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 406 273,66 Kč bez DPH

23.06.2017

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 7. dílčí faktury :

- provedení prací, předání díla

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne 16. 10. 2015
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná

generální ředitel

V Brně dne 16 -10- 2015
Za zhotovitele:

D.I.S., spol. s r.o.
18



prokurista společnosti D.I.S., spol. s r.o.


Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace

[illegible]

celmni udržba

koordinující stavby

Brněnské včelstvo a kuchařce, a.s.
Hlivašova 254/16, 657 33 Brno

Zpracoval: ing. František Svoboda

za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel

**Jiří Lutonský, jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

Milan Halouzka
prokurista společnosti D.I.S. spol. s r.o.

D.S., spol. s r.o.
Křižkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616